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RESUMO  
O presente trabalho encontra-se centrado na apresentação dos trabalhos de reforço e reabilitação 
levados a cabo nas fundações da centenária ponte Internacional de Valença. Será apresentada e 
descrita a ponte Internacional de Valença, as condições de fundação dos seus pilares, e as patologias 
que a ponte apresentava e que levaram à realização da empreitada de reforço e reabilitação. 
Serão apresentados os trabalhos efetuados nos pilares, nomeadamente a consolidação dos terrenos sob 
os pilares com recurso à técnica de jet-grouting e a substituição da chapa metálica do caixão 
pneumático da construção do embasamento, por uma “casca” de betão armado. Para a realização desse 
trabalho, foi necessário conceber, fabricar e instalar uma enorme ensecadeira metálica (com a altura de 
um prédio de 5 andares). 
De forma a contextualizar o trabalho, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica visando a apresentação 
da técnica de fundação por caixões, uma técnica pouco divulgada, embora tenha sido aplicada na 
execução das fundações de algumas das mais importantes e famosas pontes fluviais do mundo. Serão 
ainda descritas as construções das fundações de três obras de arte emblemáticas (Ponte 25 de Abril, 
Ponte Ferroviária de S. João e a Ponte Queensferry Crossing, ainda em construção), as quais foram 
executadas por fundação direta no maciço. 
Por último, serão apresentadas as conclusões deste estudo vislumbrando linhas para o 
desenvolvimento de futuros estudos no âmbito deste tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fundações pela técnica de caixões, Ensecadeiras metálicas, Consolidação de 
terrenos pela técnica de jet-grouting, Reforço de embasamentos de pilares, Proteção contra erosão de 
fundações. 
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ABSTRACT 
The present Master’s thesis is centered in the presentation of structural reinforcement and 
rehabilitation works carried out on the foundations of the centennial Valença’s International Bridge 
(VIB). Here, will be presented and described: the VIB itself, its columns and foundations conditions, 
and the detected pathologies which promoted the execution of the structural reinforcement and 
rehabilitation works. 
Hereby, are presented the works carried out on the columns, i.e. Jet-grouting technique used for soil’s 
consolidation under the columns, and the substitution of the steel sheet of the pneumatic caisson used 
on the footing’s construction over a reinforced concrete collar. To accomplish such works it was 
necessary to design, construct and install an enormous steel caisson (as a building of five storeys 
height). 
Firstly, it was developed a literature research with the purpose of contextualize the present thesis and 
to introduce the caisson’s foundations technique. Although, the caisson’s foundation is a little known 
technique, it has been used in some of the most significant and famous river bridges in the world. As 
so, here are presented three emblematic briges, which their foundations were executed directly on the 
bedrock: “25 de Abril” Bridge, “S. João” Railway Bridge and Queensferry Crossing Bridge (this one 
still is under construction). 
Finally, the author enlightens the conclusions of the present thesis and points out some lines of future 
research developments on the studied subject.  
 
KEYWORDS: Caisson’s Foundation, Steel Caisson, Jet-grouting, Structural Reinforcement, Bridge 
Abutments Scour Protecion. 
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1 
INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Desde o início da humanidade que os rios sempre se apresentaram como uma barreira natural à 
liberdade de movimentação. O homem sempre sentiu necessidade de os transpor, seja por uma questão 
de busca de alimento, de abrigo ou simplesmente para explorar novos territórios. As primeiras 
passagens de cursos de água terão surgido de forma natural, derivado à queda de troncos sobre esses 
cursos, processo prontamente imitado pelo homem, surgindo então pontes feitas de troncos 
de árvores ou pranchas e também de pedras, usando suportes muito simples e traves mestras.  
O período romano foi um período dourado no que toca à construção de pontes. Os romanos, 
magníficos construtores, descobrem o efeito de arco, e constroem pontes em cantaria de pedra bastante 
sólidas e com boa capacidade resistente, algumas das quais chegaram aos nossos dias, resistindo a 
séculos de cheias e outras agressões provocadas pela natureza. 
No entanto, face às limitações técnicas que existiram até ao século XIX, as pontes eram 
preferencialmente construídas em vales acentuados e zonas de caudais pouco acentuados e com pouca 
profundidade, pois, à época, a dificuldade de execução das fundações de pilares no interior do leito 
dos rios era um entrave. Só com a revolução industrial, no século XIX, e com o surgimento de ligas de 
aço, bem como a emergência e desenvolvimento da técnica de fundação de pilares por caixão com ar 
comprimido, surgem os primeiros pilares fundados no leito de grandes rios, alguns dos quais chegam a 
atingir profundidades bastante significativas, na ordem dos 30 metros. 
Muitas das pontes construídas em finais do século XIX e no princípio do século XX surgem com a 
necessidade de atravessar rios face à grande expansão do transporte ferroviário que ocorreu à época. 
Uma parte das quais tem-se mantido em funcionamento até aos nossos dias, contudo apresentam 
limitações estruturais, bem como degradação de alguns elementos, o que em diversos casos obriga a 
que a circulação ocorra de uma forma condicionada. 
Com o objetivo de reparar as patologias e de contrariar a degradação dos elementos, evitando, assim, a 
perda de capacidade resistente da estrutura das referidas pontes, tem sido levado a cabo, pela entidade 
responsável pelo sistema viário e rodoviário português (IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. - 
empresa resultante da fusão de Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. e EP – Estradas de 
Portugal, S.A.), um número considerável de empreitadas de reabilitação e reforço destas obras de arte. 
Nestas empreitadas, além da correção de patologias e de se tentar contrariar a degradação das 
estruturas, também têm sido executados trabalhos de reforço, a fim de as adaptar às exigências atuais. 
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1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS 
Nesta dissertação serão abordados os trabalhos de reforço e reabilitação dos embasamentos dos pilares 
da ponte Internacional de Valença, levados a cabo entre 2011 e 2013, promovidos pela Rede 
Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. (atual IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.) e realizados pela 
empresa Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., onde o autor desta tese desempenhou as 
funções de diretor de obra. 
Serão descritos os trabalhos de reforço e reabilitação realizados nos embasamentos dos pilares da 
ponte, sendo dado um ênfase especial à ensecadeira metálica de grandes dimensões desenvolvida pelo 
gabinete de estudos e projetos da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., que permitiu a 
realização das operações de remoção da chapa metálica dos caixões pneumáticos da construção da 
ponte e a execução do novo embasamento em betão armado. 
De igual modo serão descritos, ainda, os trabalhos de consolidação dos terrenos sob os embasamentos 
dos pilares, os quais foram realizados com recurso à técnica de jet-grouting. 
Por último, serão apresentados os restantes trabalhos da empreitada, a fim de que o leitor possa ficar 
inteirado das ações de reforço e reabilitação executados no decorrer dos trabalhos.  
 
1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos. A estrutura foi definida desta forma, pois 
considera-se a mais adequada para a abordagem dos assuntos propostos. Nos primeiros capítulos da 
dissertação é realizada uma abordagem da técnica antiga e da atual de fundações, pela técnica de 
caixões. São ainda, apresentadas algumas pontes recentes, cujas fundações foram executadas sem 
recurso a estacas. 
Nos restantes capítulos apresenta-se a ponte Internacional de Valença, descrevem-se as condições da 
sua fundação, a ensecadeira metálica utilizada para os trabalhos nos pilares e os trabalhos de reforço e 
reabilitação que foram executados nos pilares.  
No capítulo 1 é feita a introdução ao tema da presente dissertação, bem como serão apresentados os 
objetivos propostos e estabelecida a sua organização. 
No capítulo 2 são descritas as várias técnicas de construção de fundações por caixões, são listadas 
pontes famosas que tiveram as suas fundações executadas com recurso a esta técnica e descreve-se a 
técnica de caixões pneumáticos utilizada à época da construção da ponte Internacional de Valença. Por 
último, apresentam-se três pontes recentes cujas fundações não foram realizadas com recurso a estacas 
- a ponte 25 de Abril, sobre o rio Tejo; a ponte ferroviária de S. João, sobre o rio Douro; e a ponte 
Queenferry Crossing, na Escócia, cuja conclusão se encontra prevista para 2017. 
O capítulo 3 apresenta e descreve a ponte Internacional de Valença, as condições de fundação, as 
patologias que a ponte apresentava e os principais trabalhos desenvolvidos na empreitada de reforço e 
reabilitação; apresenta-se, ainda, a ensecadeira metálica utilizada para os trabalhos da empreitada. 
No capítulo 4, efetua-se uma breve descrição da técnica de consolidação de terrenos por jet-grouting, 
sendo de seguida apresentados os trabalhos de consolidação realizados nos terrenos sob os 
embasamentos dos pilares. Seguidamente, descreve-se todo o processo de transporte, montagem, 
desmontagem e rotação pelos pilares da ensecadeira metálica utilizada nos trabalhos de reforço dos 
embasamentos; são também descritos os trabalhos realizados no seu interior. São ainda descritos, de 
uma forma sucinta, os restantes trabalhos levados a cabo na empreitada. 
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Finalmente, no capítulo 5 têm lugar as observações finais quanto às principais conclusões da presente 
dissertação e apontam-se referências para desenvolvimentos futuros. 
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2 
FUNDAÇÕES DE PONTES PELA 
TÉCNICA DE CAIXÕES  
 
 
2.1. INTRODUÇÃO À TÉCNICA DE FUNDAÇÕES DE PONTES POR CAIXÕES 
2.1.1. OS PRIMEIROS USOS 
Os primeiros caixões utilizados na construção de fundações de pilares em pontes fluviais foram 
provavelmente grandes “caixotões” feitos em madeira, ou pranchas de madeira, sobre os quais eram 
colocadas as pedras de alvenaria que davam forma e iriam materializar o embasamento do pilar da 
ponte.  
À medida que as pedras de alvenaria iam sendo colocadas no interior do “caixotão” de madeira, o 
mesmo ia sendo afundado pela ação do peso. Com o afundamento do “caixotão” e atendendo à 
profundidade do leito do rio, poderia haver a necessidade de ampliar as suas paredes verticais. A 
construção do pegão da ponte encontrava-se concluída quando o caixotão de madeira atingia o fundo 
do rio, podendo assim dar-se continuidade à construção do pilar acima do nível da água. 
O primeiro registo da técnica de caixões aplicada a uma ponte surge com a construção da primeira 
ponte de Westminster em Londres – Inglaterra (figura 2.1), iniciada em 1738, e concluída em 1750. O 
ferro fundido foi a matéria-prima eleita para a construção dos caixões desta ponte.  
 
 
Fig. 2.1 – Imagem da primeira ponte de Westminster, Inglaterra (retirado de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Bridge) 
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É ainda possível encontrar algumas referências às fundações da primeira ponte de Westminster, 
referindo que as mesmas nunca foram totalmente confiáveis, e que tendiam mesmo a oscilar. Aquando 
da remoção da velha ponte de Londres, em 1831, verificou-se um aumento da velocidade de 
escoamento do rio Tamisa, originando graves problemas de erosão nos pilares da ponte de 
Westminster, tornando-a instável, o que levou o Governo Inglês a providenciar a sua substituição. 
 
2.1.2. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DE CAIXÕES COM AR COMPRIMIDO 
A primeira utilização da técnica de caixões com ar comprimido data de 1839, sendo realizada pelo 
Geólogo francês Jacques Triger (1801-1867). Jacques Triger empregou a técnica de caixões com ar 
comprimido para ultrapassar um estrato de areias saturadas pela água do rio Loire, em Maine-et-Loire, 
por forma a conseguir aceder aos estratos de carvão que se encontravam sob o mesmo. 
Jacques Triger, após debruçar o seu estudo sobre artigos acerca do uso de ar comprimido, ficou 
convencido que poderia socorrer-se do mesmo para alcançar os extratos de carvão. Porém, a grande 
invenção de Jacques Triger não foi o uso do ar comprimido, mas sim a da câmara de compressão, que 
permitia a passagem da zona comprimida (localizada no fundo do caixão) para a zona à pressão 
atmosférica (no exterior).  
Desta forma, Jacques Triger construiu um tubo metálico, com 21 metros de comprimento e 1 metro de 
diâmetro, com três divisões (figura 2.2). No topo do tubo metálico, e à pressão atmosférica, situava-se 
a entrada de ar, a saída de água e a zona de descarga do material escavado no interior; na zona 
intermédia do tubo, situava-se a câmara de compressão, que permitia a entrada e saída de pessoas, de 
equipamentos e materiais da câmara de pressão onde era realizada a escavação para o exterior do tubo; 
na base do tubo encontrava-se a câmara de pressão (zona de escavação), onde a elevada pressão de ar 
impedia a entrada de água no tubo, permitindo a realização da escavação a seco.  
 
 
Fig. 2.2 – Desenho do caixão metálico inventado e utilizado por Jacques Triger (retirado de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Triger) 
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Com o desenvolvimento da escavação no interior da câmara de compressão do tubo, o mesmo ia 
descendo até ser atingido o extrato de carvão, possibilitando a exploração do filão de carvão através do 
tubo.   
Com o advento do caixão com ar comprimido, surge também uma nova doença relacionada com os 
trabalhos realizados no interior da câmara de compressão, que ficou inicialmente conhecida por 
“doença dos caixões” (atualmente denominada por doença de descompressão), e que originou a morte 
ou invalidez de muitos trabalhadores que realizavam as tarefas de escavação no interior da câmara de 
compressão.  
A técnica de caixões com ar comprimido, primeiramente utilizada na exploração do filão de carvão, 
rapidamente foi adaptada e empregue na construção de fundações de pontes fluviais por toda a Europa 
e Estados Unidos da América, permitindo que os pilares das pontes fossem construídos nos leitos de 
rios com caudais consideráveis, mesmo em época de estiagem, e atravessando os estratos de solos 
sedimentares e com baixa capacidade de carga, até se alcançar os estratos resistentes. 
Tendo em conta o boom do caminho-de-ferro, nos meados do seculo XIX e a consequente necessidade 
de construção de pontes para a circulação de composições ferroviárias, podemos encontrar diversas 
pontes ferroviárias em que foi empregue esta técnica para a execução das fundações, como por 
exemplo a ponte ferroviária do Forth, e as ponte Eiffel em Viana do Castelo e a ponte Internacional de 
Valença.  
 
2.1.3. OS DIFERENTES TIPOS DE CAIXÕES 
 
2.1.3.1. Caixões Abertos 
Os caixões abertos assemelham-se a uma caixa, aberta no fundo e no topo, podendo ser fabricados em 
aço (o material mais comum), ou em betão armado (não tão comum). 
O caixão pode apresentar diversas formas. As mais comuns são a circular, quadrangular e retangular, 
embora possam existir outras formas, menos frequentes, como, por exemplo, a octogonal.  
De forma a garantir a estabilidade das paredes do caixão, é essencial a existência de uma estrutura 
interior que permita resistir à pressão da água, quando esta for removida do seu interior. 
A técnica de caixões abertos é mais utilizada quando se pretende fundar o pilar de uma ponte no leito 
de um rio, onde existe um substrato de areia ou lodos de reduzida espessura, encontrando-se o leito 
rochoso ou o extrato competente imediatamente após o estrato sedimentar. 
A construção da estrutura do caixão poderá ocorrer em estaleiro de obra, habitualmente localizada 
junto às margens do rio onde se vai construir a ponte, ou poderá ser construído em fábrica, sendo 
posteriormente transportado até ao estaleiro de obra. 
Após a conclusão da construção do caixão ou a sua chegada ao estaleiro da obra, dá-se início à fase de 
transporte para o local de fundação no leito do rio. O transporte do caixão pode ocorrer por flutuação, 
ou em batelão de transporte. Nos casos em que o transporte é efetuado por flutuação, é necessário 
colocar um fundo provisório no caixão, para permitir a flutuação; pode-se, também, aumentar a 
flutuabilidade da estrutura por intermédio de dispositivos de flutuação provisórios (por exemplo, 
balões de flutuação e/ou boias). 
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Quando o transporte é realizado com recurso a batelões de transporte, o caixão é colocado sobre a 
plataforma de carga do batelão e é então rebocado até ao local de fundação. Importa referir que, no 
caso de o transporte ser efetuado por batelão, será necessário providenciar uma grua para auxílio à 
descarga e afundamento do caixão. 
 
 
Fig. 2.3 – Imagem do afundamento de um caixão aberto metálico (retirado de Bridge Engineering Handbook – 
Construction and Maintenance – p. 157) 
 
Uma vez chegado ao local, o caixão é posicionado e dá-se início ao complexo procedimento de 
afundamento até ao leito do rio (figura 2.3). De forma a controlar o afundamento do caixão e a evitar 
desvios na posição durante este processo, é comum recorrer-se a estruturas metálicas fundadas sobre o 
leito do rio para guiar e garantir o seu correto posicionamento durante a descida. 
A operação mais delicada de todo o processo construtivo ocorre durante o afundamento do caixão, 
uma vez que existe o risco de a estrutura se instabilizar e poder tombar. Por outro lado, o caixão 
poderá ser arrastado pela corrente e pousar sobre o leito com desvios em relação à posição pretendida. 
Nos últimos metros das operações de descida da estrutura até ao leito do rio, os solos sedimentares 
existentes no leito poderão sofrer erosão e escavação, fruto do forte aumento da velocidade do 
escoamento sob o caixão. Assim, e de forma a evitar esta situação, deverá ser previamente colocada 
uma “manta” protetora da camada de sedimentos nesse local. Esta “manta” protetora poderá ser 
simplesmente uma manta geotêxtil coberta com uma camada de brita.  
Com o caixão já apoiado sobre o leito do rio, dar-se-á início às operações de penetração nos estratos 
sedimentares, até que seja atingido o estrato competente ou leito rochoso. Para facilitar a sua 
penetração ao longo dos estratos sedimentares, recorre-se a diversas técnicas, que serão abordados de 
seguida. 
Uma das formas utilizada para facilitar a penetração do caixão ao longo dos solos sedimentares, é o 
recurso ao cutting edge (bordo em forma de bisel), que é colocado na base do caixão ao longo de todo 
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o seu perímetro. Visando intensificar o poder penetrante do cutting edge, poderão ser instalados jatos 
de água de alta pressão na base das paredes laterais. A saída de água a alta pressão providenciada 
pelos jatos irá desagregar e liquidificar os solos, facilitando a ação penetrante do cutting edge. O 
caixão penetrará, assim, as camadas de solo sedimentar por ação do seu próprio peso. Além do mais, o 
seu poder penetrante poderá ser incrementado com recurso a macacos hidráulicos, que poderão fazer 
reação em ancoragens previamente realizadas no fundo do rio. Poderá ainda ser necessário recorrer à 
aplicação de vibração nas paredes do caixão, com vista a potenciar a sua penetração no solo. 
De forma a reduzir o atrito, nas paredes laterais exteriores do caixão durante as operações de 
penetração no solo, poderão ser instalados jatos de água sobre pressão, saídas de ar comprimido e 
saídas de bentonite. A ação conjunta da água, ar e bentonite funciona como um lubrificante, reduzindo 
o atrito nas paredes laterais, o que facilitará a penetração do caixão no solo. À medida que a estrutura 
se vai afundando nos estratos de solos sedimentares, os solos do interior do caixão vão sendo 
removidos por dragagem, com o apoio de gruas equipadas com balde de maxilas.  
O processo de penetração do solo é um processo contínuo que não deverá ser interrompido até que o 
caixão atinja a sua posição final. Caso o processo seja suspenso, o aumento da fricção e da tensão de 
corte do solo poderão dificultar o reinício das operações. 
Todas os processos descritos anteriormente deverão ser escrupulosamente controlados, de forma a 
garantir o correto afundamento e penetração no solo pelo caixão, pois qualquer desvio poderá 
comprometer irremediavelmente o sucesso dessas operações. 
Quando os estratos de fundação do caixão forem atingidos, deverá ser realizada a remoção completa 
dos solos e resíduos existentes no interior da estrutura, seguindo-se a betonagem submersa do seu 
fundo, recorrendo a uma coluna de betonagem Tremie. Após a cura do betão no fundo do caixão, a 
água será bombada do seu interior, podendo dar-se início aos trabalhos de execução do pilar, a seco. 
 
2.1.3.2. Caixões Fechados 
Os caixões fechados assemelham-se a uma caixa aberta apenas no topo. Relativamente aos materiais, 
os caixões podem ser construídos recorrendo a betão armado (mais comum) ou a aço. 
No que concerne às formas, é frequente encontrarem-se caixões com forma prismática, dotados de 
uma base retangular, sobre a qual apoiam as paredes exteriores do caixão. É ainda possível 
encontrar-se caixões em forma de cilindro, cone ou sino. 
Quando é necessária a construção de pontes com grande extensão, a técnica de fundações por caixões 
fechados é a técnica de eleição, uma vez que permite atingir elevados rendimentos na execução das 
fundações, reduzindo consequentemente os tempos de construção. Esta técnica também pode ser 
utilizada em locais onde, devido às condições meteorológicas, a janela temporal para a realização de 
trabalhos no leito do rio é reduzida.  
O caixão vai-se apoiar sobre uma camada de enrocamento hidráulico, pelo que este tipo de construção 
não é adequado aquando da presença de extratos de camadas sedimentares (areias ou lodos) no leito do 
rio. 
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Fig. 2.4 – Imagem do estaleiro de prefabricação de caixões fechados (retirado de Bridge Engineering Handbook 
– Construction and Maintenance – p. 163) 
 
A construção dos caixões ocorre geralmente em estaleiro, nas margens junto ao local onde se pretende 
construir a ponte. Quando se procede à construção de uma ponte com recurso a esta técnica, é comum 
encontra-se no estaleiro de construção um número considerável de caixões em stock, aguardando 
colocação (figura 2.4). 
Previamente à colocação do caixão no leito do rio, é necessário efetuar a aplicação de uma camada de 
enrocamento hidráulico com uma espessura de 1,00 a 2,00 metros, que deverá ser nivelada de forma a 
apresentar as condições desejáveis para o assentamento da estrutura. 
Os caixões podem ser transportados para o local de fundação de duas formas - ou por flutuação, ou por 
intermédio de batelões de transporte, equipados com gruas para a sua aplicação sobre a camada de 
enrocamento hidráulico. 
Quando o caixão é transportado para o local por flutuação, deverão existir estruturas metálicas ou 
barcos de apoio que permitam que a operação de afundamento seja realizada sem que o caixão se 
desvie da posição prevista. Este processo inicia-se com o enchimento do caixão com água, o que 
permite o afundamento até repousar sobre o enrocamento previamente executado.  
No caso de o caixão ser transportado para o local de afundamento por intermédio de batelão, equipado 
com grua, este inicia a sua descida ao longo da altura de água com o apoio da grua, até atingir o local 
de fundação (figura 2.5). 
 
Reabilitação Geotécnica da Ponte Internacional de Valença: Ensecadeiras para Reforço dos Embasamentos dos Pilares 
 
11 
 
Fig. 2.5 – Imagem da colocação de um caixão fechado, no qual se pode visualizar a ensecadeira provisória 
(retirado de Bridge Engineering Handbook – Construction and Maintenance – p. 168) 
 
Tanto numa como noutra situação, o posicionamento do caixão deverá ser monitorizado ao longo da 
descida, de forma a que a sua posição final se enquadre dentro das tolerâncias admissíveis. 
Após a colocação do caixão na posição final, pode ocorrer o seu enchimento com betão, com recurso à 
coluna de betonagem Tremie (betonagem submersa).  
De modo a garantir uma boa ligação do fundo do caixão à camada de enrocamento, procede-se, nessa 
zona, a uma injeção de grout.   
Por vezes, e para que se possa dar seguimento aos trabalhos de construção do pilar a seco, é montada 
no topo dos caixões uma ensecadeira provisória, que será removida após a conclusão do pilar.  
 
2.1.3.3. Caixões a Ar Comprimido 
Os caixões a ar comprimido trabalham de acordo com o mesmo princípio de um copo vazio, que é 
introduzido na água voltado para baixo. Se nenhum ar sair do copo, pouca água irá entrar no seu 
interior. Os caixões pneumáticos têm uma câmara de pressão no seu fundo, na qual é introduzido ar à 
pressão de forma a impedir a entrada de água no interior dessa câmara, onde o solo é escavado. 
Os caixões a ar comprimido podem ser feitos de aço (o material mais comum nas primeiras 
utilizações), ou podem ser produzidos em betão armado (mais comum nos nossos dias). 
No que toca à forma, o caixão a ar comprimido pode ser circular, quadrado, retangular (formas mais 
comuns) ou poderá ter outras formas, menos comuns, como por exemplo a octogonal. 
Nos nossos dias, o fabrico do caixão poderá ser realizado no estaleiro de obra, junto às margens do rio 
onde será construída a ponte, incluindo o compartimento da câmara de compressão. Após a conclusão 
da estrutura do caixão propriamente dita, será necessário instalar as estruturas pneumáticas que vão 
permitir a operação do caixão em regime de ar comprimido, nomeadamente os equipamentos de 
fornecimento de ar comprimido, os tubos e câmaras de compressão de entrada de pessoas e 
equipamentos, os tubos e câmaras de compressão de remoção de detritos de escavação e os 
equipamentos de escavação automatizados (figura 2.6). 
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Fig. 2.6 – Esquema de funcionamento de um moderno caixão a ar comprimido (retirado de 
http://www.orsc.co.jp/english/tec/newm_v2/ncon02.html#02) 
 
O transporte do caixão desde o estaleiro até ao local de fundação de cada um dos pilares pode ocorrer 
de duas formas - por flutuação, ou por transporte em batelões equipados com gruas auxiliares. 
Uma vez no local, a estrutura é descida ao longo da lâmina de água até atingir o leito do rio, 
recorrendo às mesmas técnicas já descritas para os caixões abertos ou para os caixões fechados. No 
entanto, ao longo da descida já deverão estar sob pressão a câmara de pressão onde se vai realizar a 
escavação, os tubos e câmaras de compressão de entrada de pessoas e equipamentos e saída de 
resíduos de escavação, com o intuito de que estas zonas não sejam inundadas pela água do rio. A 
pressão do ar nestas zonas vai sendo aumentada à medida que o caixão se vai afundando. 
Uma vez no leito do rio, dá-se início à escavação no interior da câmara de pressão. Nos últimos anos, e 
face ao desenvolvimento da medicina hiperbárica e das novas tecnologias, a escavação no interior da 
câmara de compressão de um caixão a ar comprimido é realizada com o auxílio de robots, reduzindo a 
presença humana no interior da câmara (figura 2.7).   
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Fig. 2.7 – Imagem da escavação no interior de uma câmara de pressão com recurso a robots, neste caso a 
escavação da ponte Arco-Íris, em Tóquio (retirado de Bridge Engineering Handbook – Construction and 
Maintenance – p. 161) 
 
Uma vez que a pressão do ar no interior da câmara é igual à pressão da água nos solos que se está a 
perfurar, é possível escavar abaixo do cutting edge do caixão, permitindo assim uma boa penetração 
nos solos de fundação (figura 2.8). 
 
 
Fig. 2.8 – Imagem da escavação abaixo do gume cortante do caixão de ar comprimido (retirado de Bridge 
Engineering Handbook – Construction and Maintenance – p. 161). 
 
Uma das principais características do caixão a ar comprimido é a existência de uma laje de selagem 
(“teto”) superior da câmara de compressão. Esta irá servir de base aos trabalhos de construção do pilar, 
possibilitando que os trabalhos de construção do pilar ocorram em simultâneo com o processo de 
escavação/afundamento do caixão. O aumento do peso do conjunto originado pela construção do pilar 
irá ser favorável ao afundamento do caixão. 
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Uma vez atingidos os terrenos competentes para a fundação do pilar da ponte, os equipamentos de 
escavação são removidos e é executada a betonagem de selagem da câmara de compressão, sendo o ar 
existente na câmara substituído por betão.  
 
2.1.4. VANTAGENS DA TÉCNICA DE FUNDAÇÕES POR CAIXÕES 
A técnica de fundações por caixões, apresenta inúmeras vantagens, de entre as quais salientam-se a 
possibilidade da sua utilização até grandes profundidades; a sua adaptação a fundações profundas 
dentro de água, onde a fundação deva ser prolongada abaixo do leito do rio, de modo a obter a 
estabilidade adequada; a execução dos trabalhos de construção dos pilares no interior do caixão serem 
realizados sem a presença de água, com claras vantagens ao nível da rapidez de execução e qualidade 
dos mesmos; a relativa facilidade na remoção de qualquer obstáculo que se encontre no solo durante a 
penetração do caixão; elevada rigidez e capacidade de carga do caixão, o que torna as fundações muito 
resistentes às forças sísmicas. 
Relativamente aos caixões pneumáticos, apresenta vantagens no que concerne à possibilidade da 
realização de ensaios in situ para determinar a resistência efetiva dos estratos que se estão a atravessar; 
uma vez que a pressão de ar na câmara de compressão é mantida à mesma pressão das águas 
subterrâneas durante a escavação, os solos circundantes são muito pouco afetados (descomprimidos); 
os trabalhos de penetração do caixão nos solos podem ser realizados ao mesmo tempo que se 
desenrola a construção dos pilares da ponte. 
 
2.1.5. DESVANTAGENS DA TÉCNICA DE FUNDAÇÕES POR CAIXÕES  
Apesar da técnica de fundações por caixões apresentar as vantagens acima descritas, também existem 
desvantagens, que não podem deixar de ser mencionadas.  
O recurso a esta técnica é um procedimento de construção bastante complexo, que implica uma 
monitorização contínua dos processos de afundamento dos caixões no rio e penetração do solo; por 
outro lado constata-se a escassez de profissionais qualificados e com experiência para a execução da 
técnica. No caso dos caixões abertos e fechados a sua execução implica o recurso a trabalho de 
mergulho, durante o afundamento do caixão. Uma vez que as betonagens dos caixões são submersas, a 
qualidade das mesmas poderá ficar comprometida. Os caixões são bastante suscetíveis à erosão, pelo 
que deverá ser sempre colocada uma proteção de enrocamento, assim como devem ser implementados 
sistemas de controlo de erosão. 
No que concerne à técnica de caixão a ar comprimido, apresenta-se como uma técnica extremamente 
onerosa. 
 
2.1.6. ALGUMAS PONTES E ESTRUTURAS NOTÁVEIS COM FUNDAÇÕES PELA TÉCNICA DE CAIXÕES  
A Ponte de Eads, em Saint Louis (EUA), é uma ponte em arco metálico, que atravessa o rio Mississipi, 
na cidade de Saint Louis, cuja construção decorreu entre 1867 e 1874 e apresenta uma extensão total 
de 1964 metros. Os seus pilares foram fundados pela tecnologia de caixões a ar comprimido, cujo 
detalhe construtivo será descrito posteriormente neste trabalho. 
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Fig. 2.9 – Imagem da ponte de Eads (retirado de https://en.wikipedia.org/wiki/Eads_Bridge) 
 
A ponte de Brooklyn, em Nova Iorque (EUA), é uma das mais antigas pontes suspensas do mundo 
ainda em funcionamento. A sua construção foi iniciada em 1869 e ficou concluída em 1883, sendo a 
primeira ponte suspensa na qual foram utilizados cabos para a materialização da suspensão do 
tabuleiro. A ponte faz a travessia do Rio East, numa extensão de 1825 metros. A fundação das suas 
torres foi executada por caixões a ar comprimido, sendo o seu processo construtivo detalhado mais à 
frente neste trabalho. 
 
Fig. 2.10 – Imagem da ponte de Brooklyn (retirado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_do_Brooklyn) 
 
A ponte Ferroviária do Forth, em Edimburgo (Escócia), apresenta-se como uma monumental ponte 
metálica, com estrutura cantilever, construída entre 1882 e 1890, com um comprimento total de cerca 
de 14 km. Esta ponte encontra-se listada como património da humanidade da UNESCO, sendo que até 
à data a travessia ferroviária do rio Forth é feita por esta ponte, tendo uma circulação diária de mais de 
150 comboios. A construção das suas fundações recorreu à técnica de caixões.  
 
Fig. 2.11 – Imagem da ponte Ferroviária do Forth (retirado de http://archineeringtalk.com/?p=404) 
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Apesar de não ser uma ponte, a torre Eifell, construída junto às margens do rio Sena, em Paris, entre 
1886 e 1889, com uma altura de 324 metros, também tem as suas fundações construídas pela técnica 
dos caixões a ar comprimido. 
 
Fig. 2.12 – Imagem da Torre Eiffel (retirado de http://www.cienporciencurioso.com/en/the-eiffel-tower-and-its-
curiosities/) 
 
A ponte do Québec, no Canadá, é uma ponte metálica com estrutura cantilever, construída entre 1903 
e 1919, durante a construção da ponte houve vários colapsos, quer em virtude de fenómenos naturais, 
quer por mau dimensionamento da estrutura. A ponte faz a travessia do rio São Lourenço e detém, 
ainda hoje, o recorde para o vão central (549 metros) de ponte deste tipo. Também as fundações da 
ponte foram realizadas pela técnica de caixões. 
 
Fig. 2.13 – Imagem da ponte do Québec (retirado de 
http://gigantesdomundo.blogspot.pt/2014_11_01_archive.html) 
 
A ponte ferroviária D. Ana, sobre o Rio Zambeze, em Moçambique, apresenta uma extensão de 3,67 
km e a sua construção decorreu entre 1930 e 1935 pela empresa inglesa Cleveland Bridge and 
Engineering Company. À data da sua inauguração, era a ponte ferroviária mais extensa do mundo. Foi 
destruída durante a guerra civil (1977-1992) que assolou este país, tendo sido reaberta e readaptada 
para trânsito rodoviário em 1996, retomando as suas funções iniciais em 2009. Presentemente, mantém 
o recorde da maior ponte ferroviária do continente africano. As fundações da ponte foram construídas 
pelo método dos caixões que, em alguns casos, atingiram a profundidade de 37 metros. 
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Fig. 2.14 – Imagem da ponte D. Ana após a sua inauguração (retirado de 
https://delagoabayword.wordpress.com/category/arquitecturamocambique/historiadapontedonaana/) 
 
A ponte suspensa que atravessa a baía de São Francisco (USA), batizada como o nome de Golden 
Gate, é uma ponte suspensa de 2737 metros de comprimento, cuja construção foi iniciada em 1933 e 
concluída em 1937. É considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno pela Sociedade 
Americana de Engenheiros Civis. As fundações das torres da ponte foram executadas com recurso à 
técnica de caixões. 
 
Fig. 2.15 – Imagem da ponte Golden Gate (retirado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Golden_Gate) 
 
A ponte 25 de Abril em Lisboa, é uma ponte rodoferroviária suspensa, que atravessa o rio Tejo junto à 
cidade de Lisboa. Construída entre 1962 e 1966, a ponte apresenta uma extensão total de 2278 metros. 
As fundações das suas torres foram executadas pelo método dos caixões, cujo processo de construção 
será abordado no subcapítulo 2.3.1. 
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Fig. 2.16 – Imagem da ponte 25 de Abril (retirado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril) 
 
A ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz, foi a primeira ponte de tirantes construída em Portugal, 
foi projetada pelo Prof. Edgar Cardoso, e a sua construção decorreu de 1978 a 1982. Apresenta um 
desenvolvimento total de 1491 metros e faz a travessia do rio Mondego junto à cidade da Figueira da 
Foz. As fundações das torres da ponte foram realizadas com recurso a tecnologia de caixões abertos, 
que foram cravados no solo por pancadas até à “nega absoluta”, que ocorreu a uma profundidade de 
cerca de 50 metros.    
 
Fig. 2.17 – Imagem da ponte Edgar Cardoso (retirado de https://portugalfotografiaaerea.blogspot.com) 
 
A ponte Arco-Íris, em Tóquio, Japão, é uma ponte suspensa que atravessa a baía de Tóquio, a sua 
construção ocorreu entre 1987 e 1993, tem uma extensão total de 798 metros e um vão central de 580 
metros. As fundações das torres desta ponte foram executadas com recurso a modernos caixões 
pneumáticos e com recurso a equipamentos de escavação robotizados no interior da câmara de 
compressão. 
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Fig. 2.18 – Imagem da ponte Arco-Íris (retirado de https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_(Tokyo)) 
 
2.2. DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES COM RECURSO A CAIXÕES DE AR 
COMPRIMIDO - ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL DE VALENÇA 
De seguida, será descrita a técnica de fundações por ar comprimido, realizada à época de construção 
da ponte Internacional de Valença (1882-1886). A descrição deste processo terá como base o exemplo 
dos caixões de ar comprimido utilizados na ponte de Eads, sobre o rio Mississipi, em Saint Louis, 
EUA (1867-1874), bem como o utilizado na ponte de Brooklyn, sobre o rio East, em Nova Iorque, 
EUA (1869-1886).  
A decisão de descrever o processo construtivo dos caixões, tendo como base as duas pontes 
mencionadas anteriormente, baseia-se no facto de existir bibliografia disponível sobre o processo 
construtivo de ambas, o que lamentavelmente não se verifica no caso da Ponte Internacional de 
Valença. 
De acordo com a bibliografia consultada, na última metade do século XIX, a construção dos caixões a 
ar comprimido ocorria na margem do rio, com recurso a dois materiais, madeira e ferro fundido. A 
estrutura dos caixões era de madeira (que, como é sabido, é imputrescível e durável, desde que 
mantida permanentemente submersa) e revestida com placas de ferro fundido. Todas as estruturas 
pneumáticas do caixão eram construídas em ferro fundido, devido à elevada pressão de ar que teriam 
de suportar.  
Após a conclusão da parte inferior do caixão, o mesmo era transportado com o auxílio de embarcações 
para a posição de afundamento. Com a estrutura em suspensão, eram cravadas estacas de madeira no 
fundo do rio, que criariam a estrutura de guiamento para o afundamento na lâmina de água do caixão, 
permitindo que o mesmo pousasse no leito do rio na posição pretendida (figura 2.19). 
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Fig. 2.19 – Caixão a flutuar no rio, com a representação da estrutura de guiamento (retirado de 
http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge342/Eads%20Bridge.pdf) 
 
O afundamento do caixão até ao leito do rio ocorria com a construção da alvenaria de pedra do pilar, 
pelo que, à medida que eram colocados blocos de pedra sobre o caixão, o seu peso aumentava, levando 
a que afundasse até atingir o leito do rio. É de referir que, aquando da construção da alvenaria, eram 
construídos e instalados tubos metálicos para acesso à camara de compressão, bem como aumentadas 
as paredes laterais, de forma a permitir a colocação de novas camadas de alvenaria (figura 2.20).  
A cantaria de construção do pilar era transportada a partir da margem através de embarcações, sendo a 
sua colocação no interior do caixão executada através de gruas e cadernais. A estrutura de guiamento 
permitia que o caixão nunca saísse da posição pretendida ao longo da descida.  
     
 
Fig. 2.20 – Caixão a fundar-se na lâmina de água do rio, com a representação da estrutura de guiamento 
(retirado de http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge342/Eads%20Bridge.pdf) 
Reabilitação Geotécnica da Ponte Internacional de Valença: Ensecadeiras para Reforço dos Embasamentos dos Pilares 
 
21 
 
Quando o caixão atingia o leito do rio, o sistema pneumático do caixão era pressurizado, levando a 
que a água fosse expelida da câmara de compressão do fundo, criando, dessa forma, um 
compartimento estanque, no qual era possível desenvolver trabalhos de escavação (figura 2.21). 
A pressão do ar no interior da câmara de compressão teria de ser em todo o instante igual à pressão da 
água, ou seja, com o aumento da profundidade de escavação, a pressão de ar teria de ser incrementada 
de forma a manter o compartimento estanque.  
 
 
Fig. 2.21 – O caixão pousado sobre o fundo do rio (retirado de 
http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge342/Eads%20Bridge.pdf) 
 
A escavação na área e perímetro do caixão era sempre realizada pelos trabalhadores. Os materiais 
escavados eram depositados em zonas previamente estabelecidas, a partir das quais era feita a sua 
remoção para o exterior. 
A remoção dos materiais de escavação para o exterior do caixão ocorria de duas formas: 
- no caso da ponte de Eads, o material foi removido do fundo do caixão com recurso a um sistema tipo 
air-lift, inventado pelo General William Sooy Smith, em 1859. Este sistema consistia na ligação de 
dois tubos, de diferentes diâmetros - um, de diâmetro reduzido, fazia a injeção de ar no extrato 
saturado com areias, pelo que o ar comprimido, ao sair pelo segundo tubo, arrastava a areia. Como o 
tubo de remoção das areias não poderia estar ligado diretamente ao exterior, pois causaria a 
descompressão imediata da câmara de compressão e sua inundação, havia diversos patamares de 
remoção de areia ao longo do caixão, com mais de 30 metros de altura; 
- no caso da ponte de Brooklyn, o material era retirado do fundo do caixão por intermédio de um tubo 
cheio de água, no topo do qual se encontrava instalada uma grua que descia ao longo do tubo, 
removendo o material que se encontrava no fundo do caixão. A água que se encontrava no interior do 
tubo funcionava como um fecho hidráulico, impedindo a perda de pressão na câmara de compressão 
do caixão (figura 2.22).  
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Fig. 2.22 – O sistema de remoção das terras do interior do caixão utilizado na ponte de Brooklyn (retirado de 
http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/2-brooklyn-bridge-caisson-granger.jpg) 
 
Com o aumento da profundidade de escavação no interior do caixão, e a necessidade de aumentar a 
pressão no interior da câmara, foram surgindo os primeiros sintomas da “doença dos caixões” (doença 
de descompressão), relacionada com o aumento do nitrogénio na corrente sanguínea. De forma a 
minimizar os efeitos da doença nos trabalhadores, apenas podiam trabalhar no interior dos caixões os 
homens mais fortes a aptos, e os períodos de trabalho no interior do caixão eram limitados, com 
períodos de descanso obrigatórios (figura 2.23). 
Na ponte de Eads, 14 trabalhadores acabaram por morrer em resultado da doença, ficando muitos mais 
inválidos para o resto da vida. Na ponte do Brooklyn, 20 trabalhadores acabaram por morrer com 
doença descompressiva, sendo de referir que, no caso desta ponte, o engenheiro responsável pelo 
projeto e trabalhos da obra, Washington Roebling, ficou inválido em resultado da doença.  
 
Fig. 2.23 – À medida que a profundidade de escavação vai aumentando, surgem com mais frequência os casos 
de doença descompressiva (retirado de http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge342/Eads%20Bridge.pdf) 
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Ao ser atingido o fundo rochoso, o trabalho de escavação encontra-se concluído. Iniciava-se a 
operação de selagem e enchimento da câmara de pressão com betão. O enchimento era executado de 
baixo para cima e, assim, todos os espaços de ar eram preenchidos. Após a desativação do sistema de 
ar comprimido, a água do rio ocupava os espaços vazios (figura 2.24).     
 
 
Fig. 2.24 – Ao serem atingidos os extratos rochosos, a escavação encontra-se concluída e procede-se ao 
enchimento das câmaras e tubos de ar comprimido com betão (retirado de 
http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge342/Eads%20Bridge.pdf) 
 
No caso da ponte de Brooklyn, o caixão da margem de Brooklyn encontra-se fundado em rocha aos 13 
metros de profundidade, enquanto que o caixão da margem de Manhattan, encontra-se fundado aos 32 
metros, numa camada de areia. A decisão de fundar o pilar do lado de Manhattan numa camada de 
areia foi tomada pelo projetista Washington Roebling por várias ordens de razão. Por um lado, as 
profundidades de escavação atingidas nesse caixão eram tão grandes que os casos de doença 
descompressiva ocorriam diariamente (mais do que um caso por dia); por outro lado, após a análise do 
solo que se encontrava a essa profundidade, Washington Roebling verificou que o solo não se 
encontrava alterado e tinha uma forte capacidade resistente, pelo que os extratos poderiam servir de 
fundação à ponte. 
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Fig. 2.25 – Dados finais da ponte de Eads: a construção dos caixões demorou 7 meses, empregou 600 
trabalhadores, foram empregues 40.000 toneladas de betão (retirado de 
http://web.mst.edu/~rogersda/umrcourses/ge342/Eads%20Bridge.pdf) 
 
Com a conclusão dos trabalhos no caixão (abaixo da linha de água), encontram-se terminados os 
trabalhos da fundação do pilar, podendo iniciar-se os trabalhos de construção de cada uma dos pilares 
da ponte (figura 2.25). 
 
2.3. EXEMPLOS RECENTES DA TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DE PONTES FLUVIAIS, 
SEM RECURSO A ESTACAS 
2.3.1 – A PONTE 25 DE ABRIL 
A ponte 25 de Abril, sendo a única ponte suspensa do nosso país, é um dos mais conhecidos ex-libris 
de Lisboa, que recentemente comemorou 50 anos de serviço. Teve as fundações das suas torres 
executadas pelo método dos caixões abertos, no caso da torre sul, o caixão assenta sobre a rocha 
basáltica a 82,5m abaixo do nível da preia-mar de águas vivas.   
Construída entre 1962 e 1966 por um consórcio de empresas liderado pela empresa americana United 
States Steel Corporation, apresenta características semelhantes a outras pontes daquele país, como por 
exemplo a Golden Gate, em São Francisco. O projeto global pertenceu à empresa americana Steinman, 
de Nova Iorque, fundada pelo célebre projetista americano de pontes suspensas, David Steinman. 
O tabuleiro situa-se a 70 m acima do nível da água, de modo a permitir a passagem, sem restrições, de 
navios de grande porte. As suas duas torres atingem 190 m de altura, o seu comprimento é de 2.278 m, 
com um vão central de 1.013 m.  
A Ponte 25 de Abril foi projetada desde o início como uma ponte mista rodoferroviária, a realizar em 
duas fases. A fase rodoviária ficou concluída, com a inauguração, em 1966; e a ponte ficou desde logo 
preparada para a segunda fase, na qual os comboios circulariam em via dupla, pelo interior da viga de 
rigidez.  
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As duas torres da ponte suspensa encontram-se a cerca de 500m de cada margem e a 1013m uma da 
outra. 
Como foi já referido anteriormente, a torre Sul (figura 2.26), implantada em pleno rio Tejo, possui 
uma fundação em betão armado, que assenta diretamente sobre a rocha basáltica 82,5m abaixo do 
nível de preia-mar de marés vivas. Para a construção dessa torre, foi necessário atravessar uma lâmina 
de água com 32,5m de altura, uma camada de lodo com 30m de espessura e, finalmente, uma camada 
de 20m de areias e pedras soltas. A execução desta gigantesca fundação foi executada com recurso à 
técnica de caixões abertos, como se descreve de seguida. 
 
Fig. 2.26 – Fundação das torres da ponte 25 de Abril (retirado do livro Ponte Salazar,  p. 78 e 79) 
 
O caixão metálico utilizado na torre Sul apresentava, em planta, as dimensões 40x23m
2 (
figura 2.27). 
No seu interior existiam 28 tubos ocos, com 4,70m de diâmetro, cuja função era servirem de câmara 
de dragagem, tendo também a função de servir de elementos auxiliares para a flutuabilidade e 
equilíbrio do caixão. Neste caso, eram previamente aplicadas cúpulas semiesféricas no topo de 
cilindro e posteriormente cada um destes era cheio com ar comprimido à pressão conveniente. No 
fundo do caixão, e ao longo do seu bordo exterior, encontra-se o cutting edge, que facilitava a 
penetração do caixão ao longo do solo. 
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Fig. 2.27 – Desenhos do caixão utilizado para a execução da fundação da torre Sul (retirado do livro Ponte 
Salazar, p. 74) 
 
A construção dos caixões metálicos ocorreu no estaleiro de apoio à empreitada, situado na margem 
Norte do rio. O primeiro troço do caixão tinha 12 metros de altura e pesava aproximadamente 1100 
toneladas. Foi lançado ao rio por meio de uma carreira provisória (figura 2.28), especialmente 
instalada para o efeito, com as cúpulas semiesféricas colocadas no topo dos cilindros de forma a 
possuir maior flutuabilidade. Foi transportado até à posição de afundamento e ancorado ao leito do rio, 
por forma a conservar a sua posição, indiferente às correntes do rio (figura 2.29).  
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Fig. 2.28 – Imagem do lançamento ao rio do primeiro troço do caixão da torre Sul (retirado do livro Ponte Salazar, 
p. 73) 
 
Após verificação do correto posicionamento do primeiro troço do caixão, foi realizada a betonagem 
parcial da zona exterior aos tubos do caixão metálico, aumentando-se assim o seu peso, provocando o 
seu afundamento. A betonagem foi interrompida quando o bordo superior do caixão se encontrava um 
pouco acima do nível das águas. A estrutura do caixão foi então acrescentada para cima, com a 
montagem de secções metálicas, cuja ligação foi executada por parafusos. O processo de acrescento da 
estrutura metálica no topo do caixão foi realizado o número de vezes necessário até se atingir os 
estratos de fundação pretendidos.     
 
Fig. 2.29 – Esquema de posicionamento do primeiro troço do caixão da torre Sul (retirado do livro Ponte Salazar, 
p. 72) / Imagem sobre a área de trabalhos do caixão da torre Sul (retirado do livro Ponte Salazar, p. 73) 
 
Sucessivas betonagens e acrescentos do caixão levaram-no a descer até ao fundo do rio e a atingir as 
primeiras camadas de lodo. A penetração do caixão ao longo dos lodos e areias foi facilitada pela ação 
cortante do cutting edge, ao mesmo tempo que ocorria a dragagem pelo interior dos tubos ocos, 
executada com recurso a gruas sobre pontões flutuantes, munidas de balde de maxilas (figura 2.30).  
Reabilitação Geotécnica da Ponte Internacional de Valença: Ensecadeiras para Reforço dos Embasamentos dos Pilares 
 
28 
 
Fig. 2.30 – Esquema de afundamento do caixão da torre Sul (retirado do livro Ponte Salazar, p. 72) 
 
Através da dragagem e de novos aumentos da altura e do peso do caixão, foram atingidos os extratos 
de rocha basáltica de fundação da ponte. Após ter sido atingida a cota de fundação, os tubos do interior 
do caixão foram cheios de betão de forma a ser realizada a sua selagem à rocha de fundação. A parte 
superior dos caixões é constituída por uma zona maciça de betão armado, com cerca de 7m de altura, 
na qual ficaram embebidas as estruturas metálicas de ligação às torres metálicas da ponte.   
Após concluída, a torre Sul é uma estrutura com 273m (190,50m da torre metálica e os 82,50m do 
caixão da sua fundação). 
No caso da torre Norte, e uma vez que a primeira camada de rocha se encontra a apenas 25m de 
profundidade, o caixão era de menores dimensões, possuindo apenas 21 cilindros ocos (figura 2.31). O 
processo de construção e afundamento foi realizado de forma similar à descrita para o caixão da torre 
Sul. No entanto, foi necessário resolver outro problema na execução desta fundação, pois a primeira 
camada de basalto apresentava-se bastante fraturada e tinha uma espessura máxima de 6m numa das 
extremidades do caixão, reduzindo-se até espessuras desprezíveis na outra extremidade e sob essa 
camada existia uma camada de tufos basálticos com uma espessura de cerca de 5m.   
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Fig. 2.31 – Desenhos do caixão utilizado para a execução da fundação da torre Norte (retirado do livro Ponte 
Salazar, p. 79) 
 
De forma a ultrapassar este problema, foi decidido que o caixão de fundação teria um primeiro apoio 
na camada superior do basalto, o que originou a forma do caixão, visível na figura 2.31. Os seis tubos 
ocos das extremidades do caixão foram prolongados em betão maciço, através da primeira camada de 
basalto e da camada de tufo basáltico, até ao extrato de basalto são, garantindo-se, dessa forma, a 
estabilidade da fundação, quer quanto ao comportamento graças à ação das cargas verticais, quer 
quanto à ocorrência de deslocamentos, que poderiam resultar numa inclinação da torre Norte. 
De referir que, apesar das grandes dificuldades para a execução das fundações das torres principais da 
ponte, agravadas pela forte corrente do estuário do rio nesta zona, os caixões ficaram perfeitamente 
verticais, e em planta, com desvios de apenas alguns centímetros em relação à posição teórica de 
projeto. O sucesso na execução destas fundações pode-se constatar pela verticalidade das torres 
principais da ponte.  
 
2.3.2 – A PONTE DE S. JOÃO 
A ponte ferroviária de S. João, sobre o rio Douro, foi o último projeto de grande relevância elaborado 
pelo Prof. Edgar Cardoso, e cuja construção decorreu entre 1984 e 1991, a cargo da FERDOURO. As 
fundações de ambos os pilares foram executadas no leito do rio Douro, nas proximidades das margens. 
Para a sua execução foram construídas duas ensecadeiras metálicas. 
Esta magnífica ponte ferroviária em betão armado, com um comprimento total de 1030m, 
correspondendo 360 m ao viaduto sul e 170m ao viaduto norte, apresenta a forma de Pi, com um vão 
central de 250m, que ainda hoje é o recorde do mundo para pontes ferroviárias. 
A montagem das ensecadeiras metálicas iniciou-se pelo fabrico e montagem, no leito do rio, de uma 
plataforma metálica de acesso, octogonal, com dois níveis de trabalho (figura 2.32). No interior dessa 
plataforma existia espaço suficiente para a montagem de uma ensecadeira metálica, de dupla saia na 
parte inferior, com 14 metros de diâmetro interior. A ensecadeira, que foi subdividida em sectores, foi 
montada no local em anéis, que foram sucessivamente descidos com a ajuda de quatro macacos 
hidráulicos, a partir do nível superior da plataforma metálica. 
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Fig. 2.32 – Imagem da plataforma metálica para construção da ensecadeira (retirado do livro Edgar Cardoso – 
Engenheiro Civil, p. 346) 
 
O bordo inferior da ensecadeira foi previamente recortado de acordo com o perfil do extrato de granito 
e desenhado com base em sondagens realizadas para esse propósito. A dupla saia da ensecadeira 
formava, com os perfis verticais, células que foram preenchidas por betão submerso. No interior da 
saia foram realizadas ancoragens, que tinham por objetivo ligar a ensecadeira à rocha e impedir que a 
ensecadeira (figura 2.33) fosse arrastada pelas águas do rio Douro, em caso de cheias. 
 
 
Fig. 2.33 – Imagem exterior da ensecadeira metálica (retirado do livro Edgar Cardoso – Engenheiro Civil, p. 346) 
 
A selagem do fundo da ensecadeira foi obtida através de duas formas. No interior da ensecadeira, 
junto ao fundo, foram colocados por mergulhadores sacos de betão fresco. Pelo exterior da 
ensecadeira, junto ao fundo, foi realizada uma “gola” de sacos de betão fresco, tendo sido executada 
uma betonagem submersa entre a superfície exterior da ensecadeira e a “gola” de sacos de betão 
fresco. 
Após se ter garantido a selagem da zona de ligação da ensecadeira ao maciço de granito, teve lugar a 
betonagem do “rolhão de fundo”/parte inferior do embasamento. Importa salientar que a betonagem 
foi realizada em duas fases - na primeira fase, uma betonagem submersa, terminando a betonagem a 
uma cota inferior à pretendida para o arranque do embasamento pilar. A segunda betonagem, já a seco, 
foi terminada à cota de arranque do embasamento do pilar (figura 2.34). 
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Fig. 2.34 – Imagem do interior da ensecadeira, após a remoção de água (retirado do livro Edgar Cardoso – 
Engenheiro Civil, p. 349) 
 
De referir que, no pilar Norte da ponte, o granito de fundação encontrava-se muito alterado, tendo sido 
necessário realizar uma injeção de pré-consolidação da fundação, antes da selagem do fundo da 
ensecadeira. Para isso foram executados vários diques em forma de tanque, com sacos de betão fresco, 
a vários níveis, os quais foram cheios com betão submerso. Os alvéolos interiores da ensecadeira 
também foram preenchidos de betão submerso, depois de colocados pelo interior da ensecadeira sacos 
de betão fresco. A injeção da fundação foi realizada através dos tanques periféricos colocados no 
exterior da ensecadeira. Também, foram realizadas ancoragens para a ligação da ensecadeira à rocha, 
através dos alvéolos. Desta forma, foi possível colocar a seco o interior da ensecadeira e remover o 
granito decomposto que se encontrava no seu interior (figura 2.35). Nesta ensecadeira, a betonagem do 
“rolhão de fundo”/parte inferior do embasamento, foi realizada a seco e de uma só vez. 
 
Fig. 2.35 – Imagem do interior da ensecadeira, durante as operações de saneamento do granito decomposto 
(retirado do livro Edgar Cardoso – Engenheiro Civil, p. 354) 
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2.3.3 – A NOVA PONTE DO RIO FORTH  -  QUEENSFERRY CROSSING 
No estuário do rio Forth, nas proximidades de Edimburgo (Escócia), onde já no século XIX tinha sido 
construída a imponente ponte ferroviária do Forth, e no século XX a ponte suspensa rodoviária do 
Forth, está neste momento em fase avançada de construção, denominada de ponte de Queensferry 
Crossing. Quando estiver concluída, a ponte de Queensferry Crossing irá efetuar a substituição da 
atual ponte rodoviária do Forth, que apresenta problemas estruturais. 
No que concerne à ponte de Queensferry Crossing, trata-se de uma ponte de tirantes, suportados por 3 
torres, com um comprimento total de 2700 metros, em que as fundações das torres norte e sul foram 
executadas pelo método dos caixões abertos (figura 2.36). 
 
Fig. 2.36 – Esquema com a metodologia de fundação utilizada em cada pilar ou torre da Queensferry Crossing 
(retirado de http://www.iabse.dk/Mini-seminar_30maj2013/04-DLK%20Presentation%2030-05-
2013.ppt%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf) 
 
Na construção das fundações desta ponte, foram utilizados caixões metálicos cilíndricos. O maior 
caixão tinha cerca de 30 metros de altura (a altura aproximada de um edifício de 8 pisos) e 30 metros 
de diâmetro, e um peso de 1200 toneladas. As paredes dos caixões são duplas, de forma a existir um 
anel com 1 metro de espessura que, numa primeira fase, funciona cheio de ar, para dar flutuabilidade 
ao caixão e, numa segunda fase, será cheio de betão para aumentar o peso do caixão e facilitar o seu 
afundamento no leito do rio. De forma a tornar possível a sua flutuação, no topo do caixão o anel é 
tamponado por uma chapa de aço (figura 2.37).  
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Fig. 2.37 – Esquema de fundação da torre sul da Queensferry Crossing (retirado de Forth Replacement Crossing 
Project Update – August 2012) 
 
 
Fig. 2.38 – Imagem da chegada dos caixões ao estuário do Forth, passado sobre a centenária ponte ferroviária 
do Forth (retirado de http://www.iabse.dk/Mini-seminar_30maj2013/04-DLK%20Presentation%2030-05-
2013.ppt%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf) 
 
Ao chegarem ao estuário do Forth (figura 2.38), os caixões foram colocados numa doca de forma a 
poderem ser pré-montadas e montadas algumas estruturas essenciais, tais como os sistemas de 
bombagem de fluidos, a ensecadeira temporária do topo dos caixões e os circuitos de iluminação. A 
montagem final dos caixões na doca também serviu para efetuar uma verificação final a toda a sua 
estrutura. 
Os trabalhos de colocação dos caixões no local começaram com o transporte do caixão para o local de 
afundamento. Toda a operação de afundamento foi monitorizada por GPS, pois as tolerâncias de 
colocação eram de 250mm. 
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O caixão foi transportado para o local, por flutuação, através da insuflação de ar no interior do anel de 
400m3, com recurso a uma grua flutuante. 
Uma vez posicionado o caixão no rio Forth, iniciou-se o seu afundamento (figura 2.39). O sistema de 
bombas do caixão começou a encher o anel de água, permitindo que, lentamente, o caixão se 
afundasse. Quando a estrutura atingiu o leito do rio, sobre os depósitos aluvionares moles, afundou-se 
mais alguns metros nesse estrato. 
 
 
 Fig. 2.39 – Imagem do afundamento do caixão no rio Forth (retirado de http://www.iabse.dk/Mini-
seminar_30maj2013/04-DLK%20Presentation%2030-05-2013.ppt%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf) 
 
Quando o caixão se encontrava pousado no leito do rio, removeu-se as tampas metálicas do topo do 
anel e deu-se início à operação de enchimento do anel com betão, de forma a aumentar o próprio peso 
do caixão e facilitar a restante tarefa de afundamento até ao leito rochoso. Todas as betonagens foram 
submersas e efetuadas com recurso à coluna de betonagem Tremie. 
Após a conclusão da betonagem do anel do caixão, passou-se à fase seguinte do afundamento, que foi 
a escavação mecânica do interior do caixão, com recurso a gruas equipadas com balde de maxilas 
(figura 2.40). À medida que a escavação no interior progride, o caixão foi descendo e afundando-se no 
leito do rio, com recurso a jatos de água de grande pressão, atuando sobre o cutting edge do caixão e 
da injeção de bentonite nas paredes laterais de forma a reduzir a fricção. Durante a descida, o caixão 
foi constantemente motorizado de forma a garantir que a descida ocorre na vertical.   
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Fig. 2.40 – Imagem da escavação no interior do caixão (retirado de http://www.iabse.dk/Mini-
seminar_30maj2013/04-DLK%20Presentation%2030-05-2013.ppt%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf) 
 
Uma vez atingido o leito rochoso de fundação das torres e pilares de cada caixão, deu-se início ao 
jet-grouting de selagem do fundo do caixão nos extratos de fundação, que impediu a entrada de água e 
de sedimentos no interior. Nesta fase foi instalada a ensecadeira temporária no topo dos caixões de 
forma a permitir a realização dos trabalhos das bases das torres e pilares a seco. 
Com a selagem do fundo do caixão terminada, procedeu-se à última dragagem de limpeza dos detritos 
soltos no interior do caixão, dragagem executada por mergulhadores com recurso a air-lift. 
Após conclusão da dragagem de limpeza do fundo dos caixões, deu-se início à betonagem submersa 
de 18.000m3 de betão, que serviu de base para a fundação das torres e pilares que foram construídas. 
A betonagem de cada caixão foi realizada em contínuo e demorou cerca de 2 semanas (figura 2.41). 
 
 
Fig. 2.41 – Esquema da betonagem do fundo do caixão, também são visíveis as colunas de jet de selagem do 
fundo do caixão (retirado de Forth Replacement Crossing Project Update – August 2012) 
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Após o betão ter adquirido a resistências necessárias, deu-se início à bombagem de água do interior do 
caixão, ficando assim uma base seca, que possibilitou o começo das tarefas de construção das bases 
das torres norte e sul e pilar S1 da Queensferry Crossing.  
 
2.4. AS LIMITAÇÕES DA ANTIGA TÉCNICA DE FUNDAÇÕES POR CAIXÃO DE AR COMPRIMIDO 
A antiga técnica de fundações por caixão de ar comprimido apresenta algumas limitações, que só nos 
últimos anos têm sido mais analisadas em virtude da degradação das fundações de algumas das pontes 
mais antigas onde a técnica foi empregue. Estas limitações são também decorrentes de alguns 
acidentes de colapsos de pilares em pontes centenárias, como é o caso do colapso do pilar da ponte de 
Penacova, em 1979, e do trágico colapso do pilar da Ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios, no ano 
2000.  
Uma das primeiras dificuldades da técnica era a inexistência de sondagens geotécnicas nos estratos de 
solo onde se pretendia fundar os pilares, pois não era possível saber a capacidade resistência de cada 
estrato, nem a que profundidades se encontravam os estratos rochosos previamente à execução da 
fundação. 
As profundidades de fundação do caixão também dificilmente poderiam ultrapassar os 30 metros 
devido ao rápido surgimento dos sintomas da doença dos caixões (doença descompressiva). Por 
exemplo, no mergulho recreativo, a profundidade máxima encontra-se limitada aos 30 metros, e a 
permanência a essa profundidade não pode exceder 15 minutos, devido ao risco da doença 
descompressiva. Deste modo, tendo o caixão atingido uma profundidade de 30 metros e caso ainda 
não tivessem sido atingidos estratos rochosos, o caixão teria de ser quase obrigatoriamente fundado a 
essa cota, pois o ser humano não tinha capacidade de continuar a escavar de forma a afundar o caixão. 
Na execução das fundações com recurso a caixões de ar comprimido, poderiam ser atingidos estratos a 
profundidades reduzidas que, embora não fossem os ideais para fundar o pilar, seriam impossíveis de 
atravessar - por exemplo, estratos de rocha muito decomposta e estratos de cascalheira. 
O caixão era revestido com placas de ferro fundido pelo que, com o passar dos anos, o material de 
revestimento do caixão poder-se-á degradar, podendo originar buracos e orifícios - quando esses 
buracos se encontram ao longo da lâmina de água do rio, dá origem à lavagem de finos do 
embasamento, e existe a possibilidade de surgirem buracos no interior do embasamento, 
comprometendo a sua capacidade resistente. 
Quando o caixão atinge o extrato rochoso com as características necessárias para servir de fundação ao 
pilar, a câmara de compressão e tubos de acesso eram cheios com betão. O que se tem verificado é que 
o betão de enchimento dessas zonas apresenta vazios que, após a desativação do sistema de 
pressurização do caixão, são ocupados por água. No caso de existir um rompimento do revestimento 
metálico do caixão, a água pode circular por esses vazios, efetuando a lavagem dos finos e 
desagregando esse betão (que em regra geral apresenta baixa capacidade resistente). 
No caso de caixões fundados em terrenos não rochosos e caso não exista enrocamento de proteção do 
embasamento do pilar, ou de o mesmo já ter sido arrastado pela água ao longo do tempo e não estar 
em condições de cumprir a sua função, o embasamento do pilar fica exposto à ação erosiva da água do 
rio onde se encontra fundado – nesse caso, a erosão pode originar uma cova de erosão numa das 
extremidades do pilar, podendo determinar a sua rotação e colapso. 
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3 
DESCRIÇÃO DA PONTE 
INTERNACIONAL DE VALENÇA E 
APRESENTAÇÃO DA ENSECADEIRA 
UTILIZADA NO REFORÇO E 
REABILITAÇÃO DOS 
EMBASAMENTOS DOS PILARES  
 
 
3.1. A PONTE INTERNACIONAL DE VALENÇA 
 
3.1.1. APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA PONTE  
Os primeiros registos da pretensão de uma travessia definitiva do rio Minho surgem numa ata de 
reunião da alcaidaria de Tuy, datada de 5 de fevereiro de 1875, na qual se delibera que a Alcaidaria vai 
solicitar aos governos de Espanha e de Portugal a construção de uma ponte sobre o rio Minho a ligar 
os dois países. 
Após a celebração do acordo entre os dois governos para a construção de uma travessia no rio Minho, 
foi decidido que a estrutura deveria ter um modelo idêntico ao adotado na ponte do rio Lima, em 
Viana do Castelo, ou seja, dois tabuleiros sobrepostos, uma dedicado ao trânsito ferroviário e outro 
dedicado ao trânsito rodoviário.  
O primeiro projeto da ponte, elaborado pelo Engenheiro Espanhol Dom Pelayo Mancebo e Ágreba, 
acabaria por ser bastante idêntico ao projeto executado. Com efeito, no que toca às fundações, o 
projeto original, e tendo em linha de conta o perfil transversal de sondagens existente à época, previa a 
existência de rocha a profundidades superiores a 20 metros. 
Deste modo, os pilares da projeto original foram concebidos pelo sistema tubular e seriam compostos, 
cada um, por duas colunas conjugadas e constituídas por anéis de ferro fundido, cheios de betão, com 
diâmetro de 3,60 m abaixo da linha de estiagem e 3,00 m acima desse nível. A fundação dos pilares 
deveria descer até atingir a rocha, sendo expectável atingir esse extrato aos 18 metros no pilar P2 (lado 
português) e 22 metros para o pilar P4 e P5 (lado espanhol). Relativamente ao pilar P3 (lado 
português), em que a sondagem não revelou a presença de rocha, iria ser fundado a uma profundidade 
de 22 metros, sobre uma camada de seixo.  
O anúncio da construção da ponte foi publicado em 30 de maio de 1881. No entanto, a apresentação de 
propostas variantes esteve em aberto, desde que não prejudicassem os requisitos de solidez, economia 
e respeitassem as seguintes condições: 
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- a largura dos dois tabuleiros; 
- a cota dos tabuleiros; 
- a localização da obra de arte; 
- não fossem alterados os vãos da ponte. 
A receção e abertura às propostas ocorreu no dia 30 de julho desse mesmo ano. Ao concurso 
apresentaram-se seis empresas, com um total de 10 propostas (incluindo propostas variantes ao projeto 
original). 
De todas as propostas apresentadas a concurso com projetos variantes, vale a pena referir o da empresa 
Belga Societé de Construction et de Ateliers de Wilbroeck, cujos projetos a concurso foram da autoria 
do Engenheiro Alemão Théophile Seyrig (autor do projeto da Ponte D. Luis I no Porto e coautor do 
projeto da Ponte Maria Pia no Porto, em conjunto com Gustave Eifell) e que previam a substituição 
dos pilares metálicos a construir no fundo do rio por pilares de pedra fundados por caixões de ar 
comprimido. No entanto, as propostas desta empresa acabaram por ser excluídas por não considerarem 
alguns pressupostos obrigatórios do concurso (inalterabilidade de vãos e cotas dos tabuleiros). Na 
verdade, todas as propostas variantes acabariam por ser excluídas por não cumprirem alguns 
pressupostos, ou por haver dúvidas relativamente à sua estabilidade. 
Após a análise de todas as propostas entregues para a execução do projeto original pelo júri do 
concurso, a proposta merecedora de adjudicação (era a proposta com mais baixo preço) foi a da 
empresa Belga Société Anonyme de Constructions et Enterprise de Travaux Publics de Braine-Le-
Comte, que contemplava a introdução das algumas melhorias, retiradas dos projetos alternativos da 
autoria do Engenheiro Théophile Seyrig, e sem acréscimo de custo da empreitada para os governos de 
Portugal e Espanha: 
- introdução de painéis cheios na parte da rótula das vigas principais, superior aos pilares; 
- reforço da ligação do tabuleiro superior com as vigas principais; 
- substituição dos pilares metálicos tubulares por pilares de pedra fundados com caixões de ar 
comprimido. 
A empresa Belga adjudicatária aceitou os termos, pelo que o contrato da empreitada foi assinado a 2 
de novembro de 1881 e as obras tiveram início a 21 de novembro desse mesmo ano. O prazo para a 
execução dos trabalhos de construção da ponte seria de 18 meses.    
O projeto definitivo da ponte foi, assim, da responsabilidade da firma adjudicatária, sendo elaborado a 
partir do projeto do Engenheiro Dom Pelayo Mancebo e Ágreba, pelo Engenheiro J. Bazan, que o 
melhorou de acordo com as benfeitorias impostas na adjudicação. 
Importa aqui realçar a extrema mais-valia que foi para a longevidade da obra de arte a alteração, 
imposta pelos governos de Portugal e Espanha ao adjudicatário, dos pilares metálicos para pilares de 
pedra. Se a ponte tivesse sido construída de acordo com o projeto original, muito provavelmente não 
teria chegado aos nossos dias, fruto da corrosão metálica dos pilares, principalmente na zona em 
contacto com água do rio Minho que, naquela zona, é influenciada pelas marés, originado variações 
horárias da cota da água, mesmo em períodos de estiagem. 
Os trabalhos tiveram início, do lado espanhol, com o arranque dos trabalhos do encontro de cantaria e 
a instalação de um cabo telegráfico submarino. Ainda durante o ano de 1881, tiveram início, também, 
os trabalhos dos encontros do lado de Portugal. Era expectável que as maiores dificuldades na 
execução das fundações fossem encontradas no lado português, uma vez que aí se situava a parte 
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navegável do rio e a profundidade de lâmina de água seria maior, pelo que os pilares a fundar nesta 
zona estariam mais expostos às correntes e trânsito fluvial. 
O Engenheiro A. Luciano de Carvalho, na Revista de Obras Públicas e Minas do Ano de 1886, da 
Associação dos Engenheiros Civis Portuguezes, (páginas 25-26), descreve com bastante exatidão as 
fundações com recurso a caixões de ar comprimido: 
“Com muita vantagem, pois, sob o duplo ponto de vista do aspecto e da duração da obra, e sem 
prejuízo, antes com lucro da empreitada, adotou a sociedade os pilares de pedra, e para a fundação 
pneumática do alicerce um caixão de chapa de ferro de systema ordinário com chaminé central, 
camara inferior de tecto horisontal e metallico, perímetro formado por duas linhas rectas paralelas 
concordadas por semi-circulos correspondentes aos talhamares, e bordas erguidas até ao nível da 
estiagem. 
O tecto da camara inferior é escorado por vinte e duas consolas triangulares distribuídas 
interiormente em torno e contra as paredes, doze paralelas na parte recta, e dez convergentes nas 
semi-circunferencias. 
Forma o seu vaigamento um systema de dezeseis vigotas de duplo T, sobre postas às escoras, e 
encadeadas por travesas também de duplo T, porém de menor altura, quadriculando perfeitamente a 
área do caixão. 
Os intervalos do vagamento são preenchidos por formigão hydráulico, lançado e batido ao ar livre, e 
sobre este leito segue até ao nível da estiagem a alvenaria hydraulica do corpo do alicerce apenas 
interrompida pela chaminé ulteriormente cheia, como a camara interior, de formigão hydráulico. 
Segundo prescrição sugerida pelos engenheiros hespanhoes, e em vista da oxidação que em prazo 
relativamente breve corroerá os anneis superiores, descobrindo o alicerce na parte mais sujeita á 
acção da corrente, a alvenaria hydraulica é revestida n’essa parte por fiadas de alvenaria aparelhada 
em número variável, conforme as circunstancias de cada pilar. 
Registamos aqui a nota dos principaes elementos do caixão, que muito interessa conhecer para 
esclarecimento dos factos relativos á fundação dos pilares: 
Comprimento – 9,700m; 
Largura – 4,000m; 
Berma de elegimento – 0,250m; 
Superfície da secção horizontal – 35,360m2; 
Perimetro – 23,966m; 
Altura da camara inferior – 1,850m; 
Altura até a primeira costura dos anneis – 2,200m; 
Altura dos anneis -1,000m; 
Espessuras de chapa: 
- No cutelo de aço – 0,016m; 
- Na parede e tecto da camara, e na parede das escoras – 0,006m; 
- Nos anneis – 0,003m; 
- Na parede das travessas -0,008m; 
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Altura das vigas – 0,700m; 
Altura das travessas – 0,500m; 
Vão máximo das vigas – 4,000m; 
Relação da altura das paredes das vigas para o vão máximo – 0,175; 
Diametro interior do tubo da chaminé – 0,900m; 
Comprimento dos troços da chaminé em media – 3,000m; 
Pezo da camara – 21,000ton; 
Peso de cada anel – 0,900ton; 
Peso do caixão com 21,00m – 358,100ton.                   
Os pilares tem na parte emergente a altura de 16,80m, dos quais 0,30m em elegimento ou soleira, 
1,00m em soco, 14,50m em fuste, 1,00m em capitel; a sua espessura é de 3,30m imediatamente ao 
socco e de 2,60m no collo, d’ahi resultando o jorramento quase insivivel de 0,024m por metro, que a 
verticalidade invariável das linhas na decoração dos encontros não permitia augmentar.”        
Ainda acerca das fundações, importa mencionar que em todos os quatro pilares e nos encontros de 
cada uma das margens, foram construídos fornilhos. As portas dos fornilhos dos pilares do lado 
português encontram-se orientadas para essa margem e situação idêntica ocorre do lado espanhol. A 
função dos fornilhos seria a de possibilitar a inutilização da ponte (destruição das fundações) em caso 
de conflito bélico entre os dois países, e assim inutilizar uma infraestrutura que poderia ser utilizada 
pelo estado agressor para movimentação dos seus exércitos. 
O lançamento da estrutura metálica da ponte teve início do lado de Espanha para o lado de Portugal, o 
que comprova que a execução do encontro e pilares do lado espanhol foi mais célere, face à menor 
dificuldade, do que a execução desses elementos do lado português.  
O desenrolar da construção não correu como previsto, originando atrasos e levando o adjudicatário a 
solicitar várias prorrogações de prazo, com as seguintes alegações: 
- aumento considerável do trabalho; 
- avaria do navio que trazia as chapas do caixão do pilar P1, levando-o a ter de atracar para reparação, 
num porto inglês; 
- inundações, em virtude da ocorrência de cheias no rio Minho; 
- dificuldade no aprovisionamento dos materiais para a execução dos pilares em cantaria; 
- construção dos fornilhos nos pilares; 
- condicionantes e suspensão do lançamento da estrutura metálica em virtude das situações acima 
mencionadas. 
A construção da ponte ficou concluída no início de 1885, cerca de três anos após o seu começo - a 
duração dos trabalhos levou o dobro do tempo inicialmente previsto. As provas de carga da ponte 
foram realizadas em 10 de fevereiro de 1885, e como os resultados foram satisfatórios, foi efetuada a 
receção provisória da obra de arte. 
Apesar da ponte se apresentar em condições de ser inaugurada em julho de 1885, o evento teria de 
aguardar mais alguns meses, face a um surto de cólera que tinha surgido em Espanha e que obrigou ao 
estabelecimento de um cordão sanitário. 
Reabilitação Geotécnica da Ponte Internacional de Valença: Ensecadeiras para Reforço dos Embasamentos dos Pilares 
 
41 
A Ponte Internacional de Valença (figura 3.1), localizada ao PK 131+451 da linha do Minho, e que 
permite a travessia do rio Minho entre a cidade de Valença do Minho e a cidade de Tuy, fazendo a 
ligação entre Portugal e Espanha, foi inaugurada com pompa e circunstância a 25 de março de 1886.  
 
Fig. 3.1 – Imagem da ponte Internacional de Valença dos finais do século XIX (retirado de 
http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/47136.html) 
 
A ponte foi projetada e construída para tráfego misto ferroviário (tabuleiro superior) e rodoviário 
(tabuleiro inferior), função que ainda desempenha atualmente. É constituída por uma superestrutura 
em viga metálica de treliça de rótula múltipla com 5 tramos contínuos, cujo desenvolvimento total é de 
aproximadamente 333 metros (figura 3.2). 
Os apoios no leito do rio Minho são pilares em cantaria com cerca de 15 m acima do nível da água, 
fundados diretamente pela técnica de caixões com ar comprimido através dos aluviões do rio Minho, 
atingindo-se o leito rochoso no caso dos pilares P2 e P5, ou um nível de cascalheiras de origem glaciar 
no caso dos pilares P3 e P4.  
 
Fig. 3.2  – Alçado da ponte – Vista de jusante (retirado de desenho nº 03 do projeto de execução da empreitada 
de reforço e reabilitação das fundações da ponte) 
 
Os aparelhos de apoio móveis originais da superestrutura da ponte são metálicos, constituídos por 
balanceiro superior e inferior, ligados por intermédio de uma rótula metálica. O balanceiro inferior 
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encontra-se apoiado sobre roletes metálicos que, por sua vez, podem rolar sobre uma placa metálica 
que se encontra sobre o capitel dos pilares. Os apoios móveis da estrutura encontram-se sobre os PE1, 
P2, P4, P5 e PE6. 
No que toca ao aparelho fixo da superestrutura, ele repousa sobre o pilar P3 e é constituído por 
balanceiro superior e inferior, ligados por intermédio de uma rótula metálica. O balanceiro inferior 
encontra-se fixo ao capitel do pilar.    
Os encontros de cantaria constituem construções por si só dignas de realce - a par da superstrutura 
principal, são os elementos mais marcantes desta obra de arte. São assim constituídos por um corpo 
inferior em alvenaria aparelhada, que deve a sua elegância ao vazamento que o atravessa 
transversalmente, sendo encimado por um arco de volta inteira que dá suporte ao tabuleiro rodoviário 
na sequência da superstrutura. A sua fundação é direta nos estratos de granito de ambas as margens do 
rio Minho.   
São coroados pelos montantes de apoio dos tramos ocultos elegantes estribos montantes, constituídos 
por arcadas com dois arcos em cantaria, que ladeiam a plataforma rodoviária, onde superiormente se 
acomodam ainda os pequenos tramos metálicos de margem, ocultos, que dão continuidade à via-férrea 
e que permitem a inserção da via rodoviária inferior sob o seu alinhamento, na zona dos tramos 
extremos visíveis. 
Estes apoiam-se, ainda, nos encontros extremos, em cofres de cantaria vazados longitudinalmente por 
um arco de volta inteira, que dão depois início ao aterro que suporta a via-férrea e onde se acomodam 
os aparelhos de dilatação da via, o dispositivo carrilador e o início dos contracarris.  
Ao longo do vasto tempo de serviço desta centenária ponte, o aumento do tráfego automóvel e o 
aumento do peso dos veículos de transporte de mercadorias, a par do aumento da frequência e do peso 
rebocado pelas composições ferroviárias, associadas ao desgaste fruto da ação do passar dos anos pela 
ponte, foi originando variados trabalhos de manutenção, nomeadamente os trabalhos de pintura da 
estrutura metálica e outros de reforço e reabilitação, sem nunca ter sido alterada a estética da estrutura. 
Dos trabalhos levados a cabo na ponte, ao longo dos anos, importa referir os seguintes: 
- os trabalhos de reforço dos capitéis dos pilares e encontros, levados a cabo em 1976, em que se 
procedeu à cintagem desses elementos com lintéis de betão armado - projeto realizado pelo Prof. 
Edgar Cardoso e concretizado pela empresa SOREFAME; 
- nos anos 2000-2001, foram levados a cabo trabalhos de reforço do tabuleiro metálico, de forma a 
adaptá-lo ao Regulamento de Segurança e Ações (RSA, 1984), com o projeto elaborado pela GRID e 
realizado pela empresa KOCH; 
- e a última intervenção, levada a cabo entre 2011 e 2013, sucedeu quando foram realizados os 
trabalhos de reforço e reabilitação das fundações da ponte, incluindo a instalação de lock-up devices 
para transferência das ações de frenagem dos comboios e do sismo do tabuleiro metálico para os 
encontros, e a substituição de todos os aparelhos de apoio originais por pot bearings. O projeto foi 
realizado pela STRUCONCEPT, e os trabalhos realizados pela Teixeira Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A., que serão descritos nesta dissertação.  
 
3.1.2. DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNDAÇÃO DOS PILARES NO LEITO DO RIO MINHO 
O leito do rio Minho, na zona onde se insere a ponte Internacional de Valença, caracteriza-se por ser 
uma zona de baixo declive, onde o leito do rio tem uma largura considerável e onde as velocidades de 
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escoamento da água são baixas, o que origina depósitos aluvionares sedimentares que se podem ver 
nas zonas baixas, assim como podem originar a criação de ínsuas, que entretanto se apresentam 
cobertas de vegetação, ou estão até arborizadas. 
Nesta zona, o rio Minho é ainda sensível às ações das marés derivadas da proximidade da foz do rio (a 
cerca de 45 km), o que faz variar a cota de água nessa zona ao longo do dia. Durante o Inverno, as 
chuvas e as consequentes cheias que se fazem sentir, reduzem ou anulam o efeito das marés e acabam 
por ser elas a determinar exclusivamente as variações do nível do rio.   
No que respeita à geologia do local onde se insere a ponte Internacional de Valença, e tendo por base a 
companha de sondagens realizada no ano de 2006 pela empresa TECNASOL, previamente ao projeto 
de reforço e reabilitação das fundações, foram encontradas as seguintes unidades lito-estratigráficas: 
Quadro 3.1 – Unidades lito-estratigráficas no local da ponte Internacional de Valença 
IDADE FORMAÇÃO LITOLOGIA 
Recente Aluviões-a Areias siltosos, ligeiramente 
lodosas 
Silte arenoso 
Cascalheiras com matriz 
arenosa 
Paleozoico “Gnaisses de Gandra” Granito gnaissico decomposto 
Granito gnaissico de grão fino 
 
Recente (Aluviões-a) 
Areias siltosas – essencialmente de grão médio a fino, por vezes lodosas, micáceas, de tons castanhos 
a amarelados, com ocorrência pontual de fragmentos de granito, seixo rolado de pequena dimensão 
(Dmax=20mm) e restos conquíferos. Estes materiais foram reconhecidos em todas as sondagens. 
Silte arenoso – foi reconhecido nas sondagens executadas mais próximo das margens, nomeadamente 
junto ao Pilar 2, 4 e 5, com especial expressão junto a estes dois últimos. Atingem espessuras na 
ordem dos 4-6m. Corresponde a silte arenoso de tonalidades cinzentas ou acastanhadas, pontualmente 
lodoso, tendo sido detetado subjacente às areias aluvionares. 
Cascalheiras – correspondem a seixo rolado a subrolado e calhaus diversos, de natureza variada 
(granito, quartzo, quartzíticos, etc.), de tonalidades igualmente variadas, envoltos em matriz 
areno-siltosa, erodível pelo processo de furação. Estes materiais foram reconhecidos em praticamente 
todas as sondagens, ocorrendo, no entanto, de forma mais explícita e homogénea nas sondagens junto 
aos Pilares 3 e 4. Ocorrem subjacentemente às areias e siltes aluvionares e sobrejacentes ao granito 
gnaissico (maciço rochoso). 
Paleozoico (Maciço rochoso) 
Granito gnaissico decomposto – foi recuperado como areia siltosa, de grão fino, micácea, de cor 
amarelada a alaranjada, reconhecendo-se em praticamente todos os troços a estrutura original da 
rocha-mãe. Detetou-se essencialmente nas sondagens junto ao Pilar 2. 
Granito gnaissico de grão médio a fino – foi intercetado em metade das sondagens executadas, 
subjacentemente às aluviões, desenvolvendo-se até às profundidades máximas prospetadas. 
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Caracteriza-se essencialmente por um granito gnaissico de grão médio a fino, com duas micas, de tons 
amarelados a esbranquiçados, apresentando também uma tonalidade acinzentada a acastanhada, 
encontrando-se muito alterado (W4-5) a medianamente alterado (W4-3). As fraturas apresentam-se 
desde muito próximas (F5) a medianamente afastadas (F3), com inclinações variando entre 30º e 90º, 
relativamente ao eixo da sondagem, oxidadas, rugosas e por vezes com preenchimentos argilosos 
castanhos a alaranjados. A percentagem de recuperação apresenta valores variáveis entre 40% e 100%. 
O índice de qualidade R.Q.D. (Rock Quality Designation) apresenta valores variáveis entre 10% e 
80%, não havendo uma gama de valores mais representativa. 
Os alicerces dos pilares da ponte que se encontram fundados no leito do rio Minho foram executados 
com recurso à técnica de caixões com ar comprimido, com recurso ao afundamento de um caixão 
metálico até se atingir os extratos competentes para a fundação da ponte. Nos casos dos pilares P2 e 
P5 (pilares mais próximos das margens) o afundamento do caixão terminou ao serem atingidos os 
extratos de granito; no caso dos pilares P3 e P4 (pilares centrais), o afundamento do caixão terminou 
quando se encontrou o extrato de cascalheira, extrato que se considerou como competente para as 
fundações desses pilares, também porque à época, e por limitações do sistema construtivo utilizado, o 
extrato não poderia ser atravessado. 
Os caixotes metálicos utilizados para a execução do sistema construtivo das fundações eram 
constituídos por uma secção metálica com um comprimento de 9,70 metros e uma largura de 4,00 
metros e 1,00 metro de altura, sendo circular nas extremidades. Cada secção possuía um “esqueleto” 
de cantoneiras metálicas, revestidas por uma chapa metálica; as ligações entre as diferentes secções 
metálicas eram efetuadas por intermédio da cravação de rebites a quente. À medida que o caixão ia 
primeiramente afundando na água do rio Minho e seguidamente penetrando no solo do leito, eram 
colocadas novas secções metálicas no seu topo, de forma a este ficar permanentemente fora de água. O 
afundamento/penetração do solo do caixão era conseguido através da escavação manual, realizada no 
interior da câmara de compressão e pela colocação de betão e pedras de granito no interior do caixão, 
que iam aumentando o seu próprio peso e assim facilitavam a descida do caixão ao longo do solo. 
Após atingir os extratos de fundação competentes, procedia-se ao enchimento das estruturas 
pneumáticas do caixão, com recurso a betão. Na zona superior do caixão foram colocadas algumas 
fiadas de alvenaria aparelhada, uma vez que se sabia que aquela era a zona onde o ferro do caixão 
seria mais rapidamente corroído. 
 
3.1.2.1. Pilar P2 e P5 
Os pilares P2 e P5, situados mais próximos das margens, foram fundados diretamente ao bed-rock 
granítico (gnaissico, de grão fino, de tons acinzentados claros – aparentemente da mesma natureza do 
das alvenarias da própria ponte, com estado de alteração semelhante, mas possivelmente mais 
fraturado, de resistência baixa). No caso do pilar P2, o caixão metálico utilizado para a sua construção 
teria uma altura de cerca de 15 metros; no caso do pilar P5, o caixão metálico teria uma altura de 20 
metros. Até serem atingidos os extratos graníticos, foram atravessados extratos de material aluvionar 
(areias de grão fino a médio); no caso do pilar P2, o extrato de material aluvionar tem uma espessura 
de cerca de 10 metros; no caso do pilar P5, o extrato de material aluvionar apresenta uma espessura de 
cerca de 20 metros. 
Os extratos aluvionares parecerem ser de natureza relativamente uniforme em toda a sua espessura, 
pouco compactos, dando a entender que poderá ser um material facilmente movimentável, pelo menos 
nas zonas mais superficiais do extrato, sobretudo em períodos de cheias, em que a velocidade de 
escoamento aumenta consideravelmente.   
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3.2.1.2. Pilar P3 e P4 
Os pilares P3 e P4, mais centrais no rio, encontram-se fundados sobre uma camada de cascalheira de 
origem glaciar, um tipo de material que, do ponto de vista da capacidade portante, parece ser 
garantidamente suficiente, se se mantiver confinado. No caso do pilar P3, o caixão metálico terá uma 
altura de 15 metros; no caso do pilar P4, o caixão metálico terá uma altura de 20 metros. Acerca das 
espessuras da camada de cascalheira sobre a qual repousam os pilares, a espessura de cascalheira sob o 
pilar P3 é de cerca de 8 metros; já no pilar P4 é de cerca de 2 metros, sendo que sob os estratos de 
cascalheira se encontra o bed-rock granítico. 
Até serem atingidos os extratos graníticos foram atravessados extratos de material aluvionar (areias de 
grão fino a médio). No caso do pilar P3, o extrato de material aluvionar tem uma espessura de cerca de 
12 metros; no caso do pilar P4, o extrato de material aluvionar apresenta uma espessura de cerca de 20 
metros. 
A situação de fundação do pilar P3, sobre o qual assenta a aparelho de apoio fixo da superestrutura da 
ponte, que se encontra sustentado numa camada de cascalheira de espessura considerável, configura 
uma situação de suscetibilidade precária face à ocorrência de infraescavações de grande significado na 
camada de aluvião superior. 
 
3.1.3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS DETETADAS NOS PILARES DA PONTE 
Através de uma campanha de inspeções à ponte foi possível encontrar as seguintes patologias que 
justificaram a intervenção de reforço a reabilitação que foi levada a cabo: 
- elevado grau de desgaste na cantaria dos pilares; 
- presença de uma significativa esfoliação superficial na cantaria dos pilares; 
- chapa do caixão metálico na envolvente do embasamento dos pilares bastante danificada, tendo em 
alguns casos desaparecido por completo; 
- inexistência de enrocamento de proteção à base dos pilares; 
- estacas de madeira à vista, em redor de alguns pilares; 
- existência de uma pequena inclinação no Pilar P2, no sentido do lado de Espanha; 
- existência de uma extensa linha de fratura horizontal, com perda de material no Pilar P2 (lado 
português). 
 
Verificaram-se, ainda, as seguintes anomalias nos aparelhos de apoio móveis que se sustentavam sobre 
os pilares P2, P4 e P5: 
- alguma resistência ao movimento; 
- acumulação de lixo nas superfícies horizontais; 
- ausência de uma rótula que permita a articulação da superestrutura da ponte; 
- ligeira distorção dos roletes provocada pelo seu funcionamento longitudinal e também com pequenas 
excentricidades longitudinais de instalação.. 
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3.1.4. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS TRABALHOS LEVADOS A CABO PARA REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS 
FUNDAÇÕES DA PONTE 
Com o objetivo de corrigir as patologias detetadas nas fundações da ponte e de se proceder ao seu 
reforço e reabilitação, foram levados a cabo e inseridos na empreitada de “REFORÇO E 
REABILITAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA PONTE INTERNACIONAL DE VALENÇA AO PK 
131,451 DA LINHA DO MINHO”, promovida pela REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, 
E.P.E., cujos trabalhos decorreram entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013, os seguintes 
trabalhos nos pilares: 
- realização de consolidação dos terrenos sob o embasamento dos pilares por recurso à técnica de jet-
grouting; 
- remoção de cofragem metálica do caixão; 
- execução de “casca” de betão armado em redor do embasamento; 
- impermeabilização de superfícies de betão; 
- realização de aterro com enrocamento na envolvente dos pilares; 
- reabilitação das alvenarias de pedra do fuste do pilar; 
- execução de elevações e substituição de aparelhos de apoio em pilares. 
 
3.2. APRESENTAÇÃO DA ENSECADEIRA UTILIZADA PARA OS TRABALHOS DE REFORÇO DO 
EMBASAMENTO DOS PILARES 
Conforme exigência do caderno de encargos da empreitada, os trabalhos a executar nos embasamentos 
dos pilares da ponte teriam de ser realizados a “seco”, ao abrigo de uma ensecadeira, cuja definição 
seria realizada pela empresa adjudicatária da empreitada.  
E execução dos trabalhos nos embasamentos a “seco” e dentro da ensecadeira permitiria facilidade de 
acesso à zona dos trabalhos a todos os intervenientes - projetista, fiscalização e empreiteiro. Assim, 
asseguravam-se as condições para a realização de trabalhos com uma boa qualidade e evitava-se, 
também, ficar refém da mera observação e verificação dos trabalhos efetuados por mergulhadores, 
com base em registos de vídeo. 
A possibilidade da adoção de uma ensecadeira através de soluções mais tradicionais, nomeadamente 
uma ensecadeira materializada em estacas prancha, foi abandonada devido a uma série de 
dificuldades/limitações, como a seguir se referirá. 
Pelo facto de se tratar de uma intervenção numa obra já existente, a altura disponível entre a estrutura 
metálica da ponte e o nível da água é variável, podendo atingir, nas marés mais favoráveis, os 17-18m. 
O comprimento necessário das chapas de estaca-prancha a cravar de forma a conseguir-se o efeito de 
ficha teria de ser superior a 20 metros, pelo que não permitiria a cravação de uma estaca sob a ponte. 
Deste modo, seria necessário proceder à cravação das estacas-prancha em secções menores, obrigando 
à realização de uma ou mais soldaduras de emenda das secções de estaca-prancha sucessivas. No 
entanto, a realização dessa soldadura sobre meios flutuantes, e com uma parte da estaca-prancha 
suspensa numa grua, não asseguraria uma boa qualidade da soldadura, assim como a verticalidade da 
estaca-prancha emendada que, devido à grande esbelteza dos elementos, poderia originar encurvadura 
durante a sua cravação e poderia acarretar a quebra da soldadura. 
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Conforme já descrito, os embasamentos dos pilares P3 e P4 repousam sob um extrato de cascalheira, 
não sendo possível garantir o sucesso da cravação das estacas-prancha num extrato com essas 
características. 
Após a conclusão dos trabalhos de reforço e reabilitação no interior da ensecadeira, esta seria 
removida pelo corte da parte superior das estacas-prancha, levando a que cada ensecadeira 
necessitasse de novas estacas-prancha (e assim não seria possível qualquer reaproveitamento do 
material). 
Face ao acima exposto, foi estudada uma ensecadeira que pudesse ser montada em redor de cada um 
dos pilares e movida de um pilar para os outros, pelo gabinete de estudos e projetos da Teixeira Duarte 
– Engenharia e Construções, S.A., solução construtiva que teve como base a experiência adquirida 
com as ensecadeiras utilizadas nos trabalhos de reforço e reabilitação da ponte da Barra, em Aveiro, e 
da Ponte Eiffel, em Viana do Castelo.  
A ensecadeira projetada para a realização dos trabalhos nos embasamentos dos pilares foi 
dimensionada de acordo com as profundidades de intervenção previstas no projeto de reforço e 
reabilitação - cerca de 10 metros abaixo da cota do zero hidrográfico, ZH, ou 13 metros abaixo do 
nível médio das águas previsto para Valença do Minho que revelaram um valor máximo de praia-mar 
de +3 metros. Tendo em conta a espessura da laje de fundo (1,00m), concebeu-se uma ensecadeira 
com uma altura total de quase 14 metros (3 + 10 + 1). Tratou-se, por isso, de uma altura 
excecionalmente elevada, dotando a estrutura de grande complexidade técnica e exigindo extrema 
responsabilidade durante a execução do seu projeto, construção, montagem e obra, desmontagem e 
reutilização. 
Pretendeu-se desenvolver uma estrutura metálica de carácter modular que previsse a facilidade de 
transporte, montagem e reutilização nos vários pilares da ponte, de acordo com as exigências da obra. 
A ensecadeira, de forma octogonal (não regular), foi ajustada à geometria dos pilares da ponte com 
dimensões máximas, em planta, de aproximadamente 16,3 x 10,2 m (figura 3.3). O afastamento ao 
pilar foi constante e de cerca de 2,5 metros, espaço que permitiu a colocação e operação dos meios 
humanos e técnicos necessários à realização dos trabalhos. 
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Fig. 3.3 – Planta da ensecadeira metálica (retirado do projeto da ensecadeira realizado pela Teixeira Duarte) 
 
A estrutura principal da ensecadeira, constituída por uma grelha tridimensional de perfis metálicos 
que, funcionando tal como as balizas de um navio (figura 3.4), serviram de suporte a um revestimento 
em chapa metálica calandrada com 6mm de espessura, foi dimensionada para o valor do impulso 
hidrostático no vão entre perfis metálicos. 
 
Fig. 3.4 – Vista do “esqueleto” metálico da ensecadeira e rolhão de fundo (retirado do projeto da ensecadeira 
realizado pela Teixeira Duarte) 
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A estrutura principal das paredes da ensecadeira era constituída por perfis HEB 260, que se encontram 
travados por 5 níveis de vigas de distribuição horizontal, materializados por perfis HEB260 nos 1º, 2º 
e 3º níveis de travamento e HEB200 nos 4º e 5º níveis de travamento (figura 3.5). 
 
Fig. 3.5 – Corte da ensecadeira metálica (retirado do projeto da ensecadeira realizado pela Teixeira Duarte) 
 
As escoras de travamento horizontal ao pilar de alvenaria de granito foram materializadas por perfis 
HEB 200, com exceção das do primeiro nível. Nesta zona, utilizou-se uma treliça metálica, executada 
com perfis de menor dimensão (HEB120 e HEB180), um vez que se tratava da zona com menor altura 
de água e, consequentemente, a menos esforçada (figura 3.5). Foi desenvolvido o cálculo referente ao 
processo de execução e à ordem de montagem da estrutura, tendo-se concluído que a montagem da 
ligação destas escoras ao pilar teria de ser executada, impreterivelmente, após o posicionamento da 
ensecadeira em torno do elemento a tratar e antes de se proceder à bombagem da água do seu interior. 
O fundo da ensecadeira foi construído por uma laje de betão simples com 1,00m de espessura, uma 
vez que se tornava praticamente impossível realizar a betonagem submersa de um elemento armado. 
Como tal, optou-se pela betonagem de um elemento mais espesso, mas que evitasse a colocação de 
uma caixa de armaduras. Não obstante, a laje contava com o prolongamento dos varões que 
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constituíam os ferrolhos de ligação ao pilar, de modo a possuir alguma ductilidade e a aumentar o seu 
fator de segurança. Estes ferrolhos assegurariam a ligação da laje ao pilar e seriam constituídos por 
varões de diâmetro 20mm, dispostos em quincôncio e selados com buchas químicas do tipo HILTI, 
HIT-RE 500. O betão da laje de fundo seria contido por uma saia metálica que se encontra na base da 
ensecadeira (figura 3.6)  
 
 
Fig. 3.6 – Corte da saia metálica do fundo da ensecadeira metálica 
 
A execução da ensecadeira foi planeada em módulos estruturais, de acordo com as necessidades da 
obra. Este carácter modular da estrutura permitiu a execução de várias peças com dimensões ajustadas 
à facilidade de transporte, de elevação e de colocação em funcionamento. Para além disso, 
possibilitou-se uma grande adaptabilidade da própria estrutura às técnicas e meios empregues em fase 
de montagem, que só seriam verdadeiramente conhecidos aquando da sua montagem no local. 
Pretendeu-se, deste modo, desenvolver um projeto que permitisse dar resposta célere às dificuldades 
que certamente surgiriam, dado o caracter inovador da intervenção e a altura envolvida (nunca 
experimentada anteriormente). 
A ensecadeira, em planta, apresentava-se dividida em quatro partes iguais e dividida em altura em 
cinco troços (um por cada nível), dando origem a 20 módulos. Os perfis verticais (HEB260) nas zonas 
de ligação seriam substituídos por dois perfis UNP320 (posteriormente aparafusados ao longo das 
almas). 
Todos os módulos seriam iguais em planta, à exceção das zonas de ligação (que poderiam diferir 
ligeiramente nos pormenores de chapas de montagem). Os módulos eram diferentes em altura, pela 
sua dimensão e posição do nível de travamento. 
Foram previstas ligações aparafusadas entre as partes, apenas para agilizar a montagem e pelas razões 
já evocadas relativas à sua adaptabilidade. Não obstante, e de acordo com o discutido com a equipa de 
obra, caso se verificasse oportuno, poderiam ser feitas, em estaleiro, ligações entre os vários perfis, 
uma vez que este tipo de ligação se apresentava mais vantajoso em termos estruturais por oferecer 
melhor garantia de execução.   
A ensecadeira, pré-montada em estaleiro em duas metades (figura 3.7), permitia que se estabelecessem 
as ligações aparafusadas e soldadas entre os vários elementos que as constituíam. A união entre as 
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referidas metades foi estabelecida por intermédio de ligações aparafusadas e apertadas por forma a 
permitir a transmissão de esforços entre perfis das duas metades. O trabalho de aperto dos parafusos 
foi testado em estaleiro para, em fase de montagem in situ, ser efetuado com recurso a mergulhadores, 
antes de se proceder à bombagem da água do seu interior. 
 
 
Fig. 3.7 – Operações de pré-montagem da ensecadeira  
 
A estanquidade ao longo do perímetro das uniões, decorrente do aperto dos parafusos, foi obtida pelo 
esmagamento de fiadas de borracha de neoprene, colocadas em todas as chapas de ligação relevantes. 
O transporte de cada uma das duas metades da ensecadeira (cada uma com cerca de 50 toneladas) foi 
executado por meios marítimos. A ensecadeira foi suspensa e colocada na água sendo depois 
transportada em posição horizontal, com recurso a uma embarcação e a balões de ar aplicados em 
olhais fixos e distribuídos uniformemente pela estrutura de modo a assegurar a flutuabilidade e 
estanquidade das peças (figura 3.8). As operações de transporte e manobra da estrutura foram 
concretizadas com controlo absoluto do posicionamento e pressão dos balões, que tiveram de ser 
constantemente ajustados às necessidades experimentadas. 
 
Fig. 3.8 – Esquema de posicionamento dos balões para o transporte fluvial da ensecadeira 
 
Após o transporte até ao local, a rotação e posicionamento das metades em torno dos pilares (figura 
3.9) a tratar foi executado com recurso a um sistema de suspensão adequado. Para o efeito, foram 
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previstos olhais de suspensão em todos os módulos estruturais, cujo posicionamento pôde ser 
redefinido e adaptado em fase de obra.  
 
 
Fase 1 – Aproximação da 
ensecadeira do pilar. 
 
 
 
 
Fase 2 – Rotação e 
verticalização da ensecadeira 
no pilar 
 
Fig. 3.9 – Esquema de rotação da ensecadeira em redor do pilar 
 
Para facilitar o seu posicionamento relativo, essas duas metades foram dotadas de um sistema de 
chapas de convergência (inclinadas em planta para as posicionar corretamente) e de chapas de reação, 
para que fosse possível proceder à sua aproximação relativa. 
Concluída a rotação e alinhamento de ambas as metades da ensecadeira, os mergulhadores executaram 
a união e aperto das peças, formando a ensecadeira em torno do pilar. No decorrer desta operação, as 
peças permaneceram sempre fixas pelos cabos e em estado de flutuabilidade neutra. Para isso, foi 
mantido o equilíbrio entre o peso próprio da estrutura (100 ton), a reação máxima nos ganchos 
metálicos (mantida a níveis inferiores a 10 ton) e a implosão dos balões. 
Posteriormente, a estrutura foi descida para a sua posição final em redor do pilar por diminuição do 
volume dos balões, em função do nível de água presente na altura das operações.  
Após o correto posicionamento, procedeu-se à execução da laje de fundo em betão C30/37 com 1,00m 
de espessura. A betonagem foi efetuada com recurso a duas mangueiras de bombagem de betão no 
interior da estrutura de modo a proceder-se à sua descarga, uma operação que foi acompanhada pelos 
mergulhadores. O betão formou um rolhão na estrutura e garantiu a estanquidade da ensecadeira. 
Antes do início da bombagem da água do interior, procedeu-se à ligação do sistema de escoramento da 
ensecadeira ao pilar. Este sistema, conjuntamente com as forças de atrito geradas entre o pilar de 
alvenaria de granito, o betão da laje de fundo e as forças de corte, devido à existência de ferrolhos de 
ligação e tubos TM (tubos metálicos que podem ser injetados em múltiplas etapas ao longo do tubo, 
aplicando-se em cada etapa a pressão necessária para a abertura da válvula de manchete, permitindo a 
injeção de calda de cimento a alta pressão na zona exterior dessa manchete – figura 3.10), as quais 
selados com argamassa não retrátil, garantiu estabilidade à impulsão hidrostática (horizontal sobre as 
paredes da ensecadeira e vertical sobre a laje de fundo). 
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Fig. 3.10 – Esquema de injecção de calda de cimento por tubo TM 
 
Nas ligações soldadas, o material de adição apresentava características superiores às do aço das peças 
a ligar e a espessura do cordão um valor igual ou superior a 0,70 da espessura do menor elemento a 
ligar. A inspeção das soldaduras foi efetuada em 100% das ligações de topo a topo (com recurso a 
ultrassons) e em 25% das ligações de canto (com recurso a líquidos penetrantes ou partículas 
magnéticas). As ligações aparafusadas foram executadas com parafusos M22 da classe 8.8. 
A ensecadeira foi dimensionada para a situação de cheia máxima. Tendo em conta a conceção da 
própria estrutura, não se previu um dimensionamento para a situação inversa de existência de maior 
altura de água no interior relativamente ao exterior. 
Deste modo, foram executados dois furos - bujões - convenientemente mantidos, que possibilitariam 
apenas a saída de água caso ocorresse diminuição do nível exterior. 
Dado o carácter provisório da obra e a complexidade de execução associada à estrutura, não foi 
considerada a possibilidade de um impacto significativo de uma embarcação. 
Esta questão foi avaliada, tendo-se aferido junto da equipa de obra que o tipo de tráfego presente no 
rio Minho é ligeiro, correspondente a pequenas embarcações de recreio, capazes de navegar nas alturas 
de água presentes (relativamente baixas, dado os níveis de assoreamento verificados). Para colmatar a 
eventualidade de algum embate a cotas superiores e, sobretudo, para aumentar os níveis de segurança 
em fase de utilização, foi sugerida à equipa de obra a colocação de defensas em torno da ensecadeira. 
As defensas poderiam ser materializadas pelo recurso a pneus que pretendem dissipar a energia de um 
possível embate de embarcação ligeira ou materiais trazidos pelo rio.  
Foram acrescentados, em alguns módulos, cruzes de travamento, materializadas por perfis UNP120, 
que pretendiam aumentar a rigidez de torção da estrutura. 
Por forma a facilitar a movimentação da ensecadeira entre os pilares da ponte, as duas metades da 
ensecadeira eram unidas por duas norsas (figura 3.11), as quais funcionando com dobradiças de uma 
porta, permitiam a abertura e o fecho das duas metades da ensecadeira, fazendo com que esta 
funciona-se com uma “abraçadeira” aos pilares.  
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Fig. 3.11 – Modelação 3D das duas metades da ensecadeira unidas pelas norsas 
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4 
REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS 
EMBASAMENTOS DOS PILARES DA 
PONTE INTERNACIONAL DE 
VALENÇA  
 
 
4.1. OS TRABALHOS DE REABILITAÇÃO E REFORÇO REALIZADOS NOS EMBASAMENTOS DOS 
PILARES DA PONTE INTERNACIONAL DE VALENÇA 
Neste capítulo serão descritos os principais trabalhos de reforço e reabilitação levados a cabo nos 
embasamentos dos pilares da ponte Internacional de Valença, nomeadamente os trabalhos de 
consolidação dos terrenos sob os pilares, a remoção das chapas metálicas do caixão pneumático e a 
execução de uma “casca” de betão armado realizada para a sua substituição. 
Para a realização dos trabalhos de remoção das chapas metálicas do caixão pneumático, bem como 
para a execução da “casca” de betão armado de cintamento do embasamento, foi necessário recorrer a 
uma ensecadeira metálica, descrita no capítulo anterior. Neste capítulo serão descritas todas as 
operações que foram levadas a cabo para a montagem dessa ensecadeira em redor dos pilares, a sua 
desmontagem e rotação pelos pilares da ponte. 
O faseamento construtivo, devidamente representado nas figuras 4.1 a 4.6, levado a cabo para a 
execução dos trabalhos, foi o seguinte: 
Quadro 4.1 – Faseamento construtivo para a reabilitação e reforço dos embasamentos dos pilares 
FASE DESCRIÇÃO 
0 Embasamento Existente 
1 Execução de colunas de jet-grouting 
2 Dragagem do leito do rio (areias) em redor do embasamento do pilar 
3 Montagem da ensecadeira no embasamento do pilar / Remoção da chapa 
metálica do caixão pneumático / Execução do novo embasamento em betão 
armado 
4 Desmontagem da ensecadeira e rotação para o pilar seguinte 
5 Reposição do leito do rio / Execução dos tapetes de enrocamento 
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 Figura 4.1 – Fase 0 - Embasamento Existente 
  
 
Figura 4.2 – Fase 1 – Execução de colunas de jet-grounting 
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Figura 4.3 – Fase 2 – Dragagem do leito do rio (areias) em redor do embasamento do pilar 
 
 
Figura 4.4 – Fase 4 – Montagem da ensecadeira no embasamento do pilar / Remoção da chapa metálica do 
caixão pneumático / Execução do novo embasamento em betão armado 
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Figura 4.5 – Fase 5 – Desmontagem da ensecadeira e rotação para o pilar seguinte 
 
 
Figura 4.6 – Fase 6 – Reposição do leito do rio / Execução dos tapetes de enrocamento 
 
No subcapítulo 4.4 será efetuada uma breve descrição dos restantes trabalhos de reforço e reabilitação 
levados a cabo na empreitada. 
 
4.1.1. OS TRABALHOS PREPARATÓRIOS – CAIS DE EMBARQUE, MEIOS FLUTUANTES E ESTALEIRO DE JET 
O estaleiro central da empreitada foi instalado na margem esquerda do rio Minho próximo do encontro 
do lado de Portugal. 
Dada a natureza e localização dos trabalhos a realizar, foi necessário construir, mobilizar e colocar em 
operação algumas infraestruturas e equipamentos que permitiram a realização dos trabalhos da 
empreitada. 
Em qualquer empreitada onde sejam realizados trabalhos em meio aquático, recorre-se a um cais que 
serve de apoio aos trabalhos a desenvolver. No caso da empreitada da ponte de Valença, uma vez que 
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nas imediações do local não se encontrava nenhum cais com as características necessárias para a 
realização do apoio à empreitada, foi essencial a construção de um cais provisório. 
O cais provisório foi construído na margem portuguesa do rio Minho (figura 4.7), numa zona perto do 
estaleiro da empreitada e com bom acesso rodoviário, perto do antigo cais que permitia a travessia 
entre Valença e Tuy, e que deixou de ser utilizado após a construção da ponte Internacional de 
Valença.  
 
Fig. 4.7 – Vista aérea da área dos trabalhos, com a localização do cais provisório (retirado de Google Earth) 
 
O cais provisório foi construído recorrendo-se a 4 contentores marítimos de 6 metros, conseguindo-se 
um cais com uma largura de plataforma de aproximadamente 12 metros e uma altura de 
aproximadamente 4,00 metros (um nível constituído por duas metades de um contentor marítimo 
cortado ao meio e outro nível constituído por três contentores marítimos de 2,6 metros de altura) 
(figura 4.8 e 4.9).  
 
Fig. 4.8 – Esquema da disposição de contentores marítimos utilizada para a construção do cais provisório da 
empreitada 
 
Antes dos contentores marítimos serem colocados na água, as portas foram soldadas e reforçadas. 
Foram abertas no topo “janelas”, que serviram para a colocação de agregados (rachão) durante a 
operação de colocação/afundamento do contentor. De forma a garantir a estabilidade da estrutura, os 
contentores foram ligados entre si através da colocação de perfis metálicos soldados no exterior. 
O interior da área delimitada pelos contentores foi preenchido com rachão, bem como as faces laterais, 
de modo a proteger o cais da erosão provocada pelas correntes do rio. 
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Fig. 4.9 – Desenho do cais construído para apoio à empreitada 
 
Para a realização dos trabalhos nos embasamentos dos pilares da ponte, mobilizaram-se diversos 
equipamentos flutuantes. Assim sendo, para a execução do jet-grouting, foi necessário recorrer a um 
pontão modular com uma área de 12,16 x 11,87m e 1,20m de altura, equipado com estacas de fixação 
e com uma capacidade de carga de 22 toneladas. Este equipamento foi mobilizado por via terrestre, 
tendo sido colocado na água e posto a operar a partir do cais provisório. Sobre o pontão modular 
operou a sonda hidráulica que executou o jet-grouting em redor dos embasamentos dos pilares.  
Para a movimentação do pontão flutuante nas águas do rio Minho, socorreu-se a um rebocador de 
102CV. Este equipamento foi mobilizado por via terrestre, tendo sido também colocado na água a 
partir do cais provisório. 
Os equipamentos específicos de jet-grounting, nomeadamente a central automática de fabrico de 
caldas, a bomba de injeção de alta pressão e o silo de cimento, ficaram instalados no estaleiro central. 
Como os trabalhos de jet-grounting iriam desenrolar-se nos embasamentos dos pilares, houve a 
necessidade de instalar uma linha de bombagem de calda de cimento em alta pressão ao longo do 
passeio jusante da ponte, o qual foi interdito à circulação de pessoas, descendo a linha pelo fuste de 
cada um dos pilares a intervir. 
De forma a monitorizar o comportamento dos pilares ao longo dos trabalhos, foi concebido e instalado 
um sistema de monotorização topográfica na ponte. O sistema adotado passou pela construção de 4 
marcos com base de centragem (figura 4.10) junto às margens (duas do lado de Portugal e outras duas 
do lado de Espanha, duas a montante e duas a jusante da ponte) e pela colocação de alvos topográficos 
nos topos dos pilares e pilares-encontro. O sistema era lido 3 vezes por semana, sendo assim possível 
identificar quaisquer possíveis assentamentos e/ou deslocamentos/deformações quer ao nível dos 
pilares, quer ao nível dos pilares-encontro da ponte.   
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Fig. 4.10 – Dispositivos do sistema de monotorização topográfica implementado: em cima à esquerda bases de 
centragem forçada, em cima à direita alvos topográficos, em baixo marco topográfico de centragem forçada 
 
4.2. OS TRABALHOS DE CONSOLIDAÇÃO DOS TERRENOS SOB OS PILARES 
 
4.2.1. BREVE DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE CONSOLIDAÇÃO DE TERRENOS POR JET-GROUTING  
O jet-grouting é uma técnica de melhoria de solos realizada diretamente no interior do terreno sem 
escavação prévia, recorrendo a uma vara com um ou mais jatos horizontais de alta pressão. A elevada 
energia cinética produzida, origina a desagregação da estrutura do terreno existente, permitindo a 
mistura do mesmo com a calda de cimento expelida a alta pressão pelos jatos. O resultado final é um 
solo com melhores características mecânicas e com menor permeabilidade do que o solo inicial. 
Os primeiros sistemas de jet-grouting, foram desenvolvidos no Japão durante a década de 70 do século 
XX. A sua conceção teve como objetivo desenvolver uma técnica de tratamento de solos com baixas 
características mecânicas e de elevada permeabilidade ou heterogéneos, através de injeções de calda 
de cimento. Em Portugal, as primeiras utilizações da técnica remontam à década de 90 do século XX, 
tendo sido a técnica utilizada com grande frequência nos trabalhos de ampliação do Metropolitano de 
Lisboa. 
O processo físico do jet-grouting envolve, regra geral, as seguintes etapas: 
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- corte – a estrutura inicial do solo é quebrada e as partículas resultantes são dispersas pela ação de um 
ou mais jatos horizontais de alta velocidade; 
- mistura e substituição parcial – uma parte das partículas de solo é substituída, outra parte é misturada 
com a calda de cimento injetada a partir dos bicos de injeção; 
- cimentação – as partículas de solo são aglutinadas entre si através do papel autoendurecedor da 
calda, formando um material consolidado. 
O procedimento de execução de uma coluna de jet-grouting (figura 4.11) tem início pelo 
posicionamento da sonda hidráulica em posição nivelada e o eixo da vara coincidente com o eixo da 
coluna a ser executada. Seguidamente, é executada a furação à rotação, utilizando água como fluido de 
limpeza do furo, até a vara atingir a profundidade da base da coluna a executar. A etapa seguinte é a 
execução da coluna de jet-grouting propriamente dita, que é conseguida através da conjugação do 
movimento rotacional e de ascensão da vara - ambos os movimentos são realizados a velocidade 
constante. A coluna de jet- grouting encontra-se concluída quando é atingido o nível superior da 
coluna. 
 
Fig. 4.11 – Esquema de execução de colunas de jet-grouting (adaptada de http://www.bachysoletanche. 
com.hk/nindex.php?serial=32) 
 
A técnica de jet-grouting pode ser realizada recorrendo a três sistemas de injeção de calda distintos: 
1. Sistema de jato simples (conhecido por JET1), que utiliza um ou mais jatos horizontais de 
elevada pressão de calda de cimento. 
 
2. Sistema de jato duplo (conhecido por JET2), que difere do sistema de jato simples devido à 
utilização de um jato de ar comprimido a envolver o jato da calda.  
 
3. Sistema de jato triplo, conhecido por JET3. O princípio deste sistema assenta na separação das 
ações de erosão e de mistura do solo desagregado com a calda de cimento. Este sistema é 
constituído por três jatos, jato de água, jato de ar e jato de calda de cimento. 
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A técnica de jet-grouting apresenta vantagens e inconvenientes, como se resume no quadro seguinte: 
Quadro 4.2 – Principais vantagens e desvantagens da técnica de tratamento de solos por recurso a colunas de 
jet-grouting 
Vantagens do jet-grouting 
 Possibilidade de executar diversas geometrias, através de uma combinação 
de inserção de colunas; 
 Execução de tratamento com qualquer inclinação, iniciando as colunas e 
terminando nas cotas pretendidas; 
  Níveis de ruído baixos e ausência de vibrações durante a execução do 
processo; 
 Capacidade de tratar solos heterogéneos, desde que as camadas e 
parâmetros das mesmas sejam conhecidos, através da adaptação dos 
parâmetros do jet ao longo da subida da vara; 
 Técnica aplicável a uma gama extensa de solos.   
Desvantagens do jet-grouting 
 Variabilidade das características mecânicas do solo tratado; 
 Material de refluxo (lama de calda de cimento com solo que aflui à superfície 
pelo furo vertical), que aumenta à medida que se vão executando as 
colunas; 
 Dificuldade na remoção e transporte a vazadouro do material de refluxo. 
 
Para o sucesso de um tratamento de solos pela técnica de jet-grounting, é fundamental uma criteriosa 
seleção dos parâmetros adequados ao terreno a tratar para que se obtenham os resultados pretendidos. 
Os principais parâmetros a determinar são: 
 velocidade de subida da vara (m/min); 
 velocidade de rotação da vara (rpm); 
 relação água/cimento da calda de cimento; 
 diâmetros dos bicos injetores; 
 pressão (MPa) e caudal (l/min) da calda de cimento; 
 pressão (MPa) e caudal (l/mim) do ar (no sistema de JET 2 e 3); 
 pressão (MPa) e caudal (l/mim) da água (no sistema de JET 3). 
De forma a validar os parâmetros definidos, é usual a execução de uma ou várias colunas de ensaio, 
com a variação de alguns parâmetros, para verificar quais os parâmetros que se adequam mais ao solo 
com vista à obtenção dos resultados pretendidos.Após as colunas terem obtido as resistências 
necessárias, é efetuada a remoção cuidada dos solos em seu redor, sendo possível observar e confirmar 
a geometria das colunas.  
Após a análise das várias colunas de ensaios e das características mecânicas de cada uma, será 
selecionada a coluna que mais se adequa ao tratamento de solo pretendido. As restantes colunas serão 
realizadas com os mesmos parâmetros da coluna selecionada.     
O controlo de qualidade dos solos tratados com recurso à técnica de jet-grouting é assim efetuado, 
controlando os seguintes aspetos: 
 posicionamento da vara para o início de cada coluna; 
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 inclinação de cada uma das colunas; 
 cota de início de cada uma das colunas; 
 cota de fim de cada uma das colunas; 
 verificação da continuidade dos parâmetros automáticos do dispositivo ao longo da 
execução de cada coluna (os parâmetros devem manter-se constantes e iguais aos da 
coluna de ensaios selecionada). 
 
4.2.2. A CONSOLIDAÇÃO DOS TERRENOS SOB OS PILARES DA PONTE 
Face às condições geotécnicas na zona da fundação dos pilares da ponte, verificou-se a necessidade de 
executar um tratamento dos solos que permitisse conferir confinamento ao terreno de suporte sob a 
base de cada um dos pilares, melhorando a sua capacidade resistente. 
Dadas as características dos terrenos, foi definido que seriam executadas colunas de 800mm de 
diâmetro com recurso à tecnologia de jet-grouting, com um afastamento entre eixos de 0.65m e 
comprimentos totais variáveis (consoante cada pilar a intervencionar). 
Esta tecnologia de consolidação de solos, permite a execução de elementos de solo-cimento, de forma 
semelhante à de um cilindro, e sem escavação prévia. Recorre-se, para isso, à ação dinâmica de um ou 
mais jatos de calda de cimento, ar e água, a alta velocidade, através de pequenos dispositivos na 
extremidade das varas de furação, que sofrem movimentos de translação e rotação. 
No caso que se descreve, a tecnologia jet-grouting é perfeitamente aplicável aos terrenos. Deste modo, 
ao permitir a execução de colunas em torno do perímetro completo dos pilares, obtêm-se melhores 
garantias de confinamento dos terrenos existentes na fundação, com a vantagem de maior rapidez de 
execução relativamente à tecnologia de injeção. 
Nos pilares P2 e P4 foram executadas duas fiadas de colunas secantes com a maior proximidade 
possível à face da fundação do pilar. Nos pilares P3 e P5, para além dessas duas fiadas, foram 
executados dez grupos de quatro colunas na periferia das primeiras, de modo a melhorar o 
comportamento global da camada de cascalheira (em especial no caso do pilar P3) e aumentar a ação 
de confinamento do terreno de fundação. 
No caso do pilar P2, que apresentava uma inclinação com a vertical, e no caso dos pilares P3 e P4, que 
estavam fundados sobre um estrato de cascalheira, as colunas de jet-grouting foram levadas até à cota 
do rolhão de fundo da ensecadeira, que foi executado posteriormente em betão, obtendo-se dessa 
forma, um efeito de “cintagem” das colunas. 
De seguida apresentam-se as peças desenhadas (figura 4.12 a 4.15) que ilustram a solução adotada 
para cada um dos pilares: 
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Fig. 4.12 – Solução de jet-grouting executada no pilar P2 (retirado de Nota Técnica elaborada pela Teixeira 
Duarte) 
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Fig. 4.13 – Solução de jet-grouting executada no pilar P3 (retirado de Nota Técnica elaborada pela Teixeira 
Duarte) 
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Fig. 4.14 – Solução de jet-grouting executada no pilar P4 (retirado de Nota Técnica elaborada pela Teixeira 
Duarte) 
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Fig. 4.15 – Solução de jet-grouting executada no pilar P5 (retirado de Nota Técnica elaborada pela Teixeira 
Duarte) 
 
4.2.2.1. Ensaios Prévios à Consolidação dos Terrenos em Redor dos Pilares - as Colunas de Ensaio 
Realizadas 
Face às condições geotécnicas das formações a atravessar e ao objetivo do tratamento de solo levado a 
cabo, deliberou-se recorrer à metodologia de JET 1, que consiste na injeção de calda de cimento a alta 
pressão através de um bico injetor, conforme descrito em 4.2.1. 
Os parâmetros de execução foram definidos, a partir das premissas de projeto, numa fase prévia ao 
início dos trabalhos, tendo em conta os diâmetros a atingir e as condições geotécnicas do solo a tratar. 
Relação dos parâmetros de tratamento do solo através desta tecnologia: 
 pressão de injeção; 
 caudal de injeção; 
 velocidade de subida da vara; 
 velocidade de rotação da vara; 
 relação A/C da calda; 
 densidade da calda; 
 diâmetros dos bicos injetores. 
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Estes parâmetros foram aferidos com a realização de colunas de ensaio, executadas in situ, para que os 
parâmetros adotados fossem os mais adequados às condições dos solos efetivamente encontrados. 
De acordo com os resultados obtidos na campanha de reconhecimento geotécnico, em que as 16 
sondagens indiciavam entre si alguma homogeneidade nos solos atravessados, pudemos concluir que 
os solos existentes junto à margem na zona do cais, pertenciam à mesma formação geotécnica 
daqueles que se encontram nos pilares da ponte, depósitos aluvionares de areia de grão médio a fino 
que constituem o leito do rio (ZG4). 
As colunas de ensaio foram realizadas na margem esquerda do rio Minho (figura 4.16), a cerca de 
200m a montante da ponte, junto a um cais existente (figura 4.10), já que os solos a tratar, do ponto de 
vista da energia de jet-grouting necessária para a realização das colunas, são semelhantes aos da base 
dos pilares. 
 
Fig. 4.16 – Localização da zona onde foram realizadas as colunas de ensaio (retirado e adaptado de Google 
Earth) 
 
Foram realizadas quatro colunas de teste e em cada uma aferiu-se o conjunto de parâmetros a testar, de 
modo a validar as premissas do projeto. 
Os parâmetros adotados em cada uma das colunas de ensaio encontram-se descritos no quadro 
seguinte: 
Quadro 4.3 – Parâmetros adotados nas colunas de ensaio 
 C1 C2 C3 C4 
Pressão (bar) 400 400 350 350 
Caudal (l/min) 180 190 220 220 
Velocidade de subida (cm/min) 50 40 70 65 
Velocidade de rotação (rpm) 20 20 30 30 
C/A 0,7 0,7 0,7 0,7 
Densidade da calda 1,38 1,38 1,38 1,38 
Diâmetro dos bicos injetores (mm) 3 3 4 4 
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Com o objetivo de assegurar as resistências necessárias, decorreram alguns dias até que os terrenos em 
redor das colunas fossem cuidadosamente removidos, descobrindo-se as colunas de jet-grouting. Da 
inspeção visual, verificou-se que todas as colunas apresentavam bons resultados – foi possível 
constatar os seguintes diâmetros médios para cada uma das colunas: 
 Coluna C1 – 1000mm; 
 Coluna C2 – 1000mm; 
 Coluna C3 – 1100mm; 
 Coluna C4 – 1200mm. 
 
Fig. 4.17 – Inspeção a uma coluna de ensaio realizada 
 
Tendo em conta os bons resultados obtidos nas colunas de ensaio, foi decidido ajustar os parâmetros 
com base nos utilizados na coluna C1 e C2, tendo sido selecionados os seguintes: 
Quadro 4.4 – Parâmetros adotados nas colunas em redor dos pilares 
 Parâmetros 
Pressão (bar) 400 
Caudal (l/min) 200 
Velocidade de subida (cm/min) 55 
Velocidade de rotação (rpm) 20 
C/A 0,7 
Densidade da calda 1,38 
Diâmetro dos bicos injetores (mm) 3 
 
4.2.2.2 Trabalhos Realizados em Cada Pilar 
Os trabalhos de realização das colunas de jet-grouting em redor dos pilares da ponte internacional de 
Valença apresentaram condições de execução bastante complexas: 
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- foram executadas no rio Minho, o que obrigou à utilização de uma plataforma flutuante, equipada 
com estacas de fixação, para melhorar a estabilidade. A sonda hidráulica foi posicionada sobre a 
plataforma e a movimentação da coluna anterior para a seguinte foi efetuada pela plataforma flutuante, 
propulsionada por um rebocador; 
- elevada distância entre o estaleiro de jet e a localização da zona onde foram realizadas as colunas - 
no caso das colunas no pilar P5, a distância entre o estaleiro de jet e a posição da sonda hidráulica era 
de cerca de 320metros; 
- de forma a obter a geometria de consolidação prevista em redor de cada pilar, foi necessário montar 
uma cércea em seu redor de forma a conseguir um correto posicionamento do conjunto plataforma 
flutuante/sonda hidráulica para a execução das colunas de jet-grouting; 
- após a conclusão de cada coluna, e de forma a que a execução da coluna seguinte não interferisse na 
anterior, procedia-se à movimentação da plataforma flutuante e à sua estabilização na posição da 
coluna seguinte, a qual não se podia encontrar nas imediações da coluna anterior; 
- variação diária das marés, o que obrigava a uma atenção redobrada para o controlo das cotas de base 
e de topo de cada coluna de jet.  
A execução das colunas de jet-grouting foi precedida de um trabalho de preparação com o intuito de 
conceber uma cércea que permitisse efetuar o posicionamento exato da vara da sonda hidráulica em 
cada uma das colunas a executar. Após análise de várias soluções, optou-se por conceber uma cércea 
em poleias metálicas amovíveis (figura 4.18), fixadas ao fuste do pilar, logo acima do embasamento. 
Sobre as poleias metálicas foram colocadas placas de contraplacado marítimo (um nível), com recortes 
para que a vara da sonda hidráulica pudesse encaixar e estabilizar na posição correta de cada coluna. 
Cada recorte da chapa de contraplacado marítimo tinha o número da coluna correspondente gravado. 
Como a geometria da solução de consolidação dos terrenos variava de pilar para pilar, foi necessário 
executar uma cércea diferente para cada um destes. 
 
Fig. 4.18 – Montagem da cércea em redor de uma dos pilares - pormenor da poleia metálica da cércea 
 
A numeração atribuída a cada coluna é importante para a execução do plano de trabalho diário, assim 
como para o registo da execução de cada coluna na parte diária de trabalhos, por forma a efetuar o 
controlo de qualidade dos trabalhos de consolidação (figura 4.19). 
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Fig. 4.19 – Desenho de preparação com a numeração das colunas de jet-grouting a executar, neste caso no pilar 
P5 e P3 
 
A realização dos trabalhos de consolidação de terrenos em redor dos pilares teve início no pilar P5 e 
terminaram no pilar P2. 
 
O procedimento seguido para a execução de cada coluna de jet-grouting foi o seguinte: 
1) posicionamento do conjunto plataforma flutuante/sonda hidráulica no centro de cada coluna, 
conseguido com a ajuda da cércea (figura 4.20), descida das estacas de fixação da plataforma 
para a estabilização da mesma, permitindo a operação da sonda hidráulica. A fixação da 
plataforma flutuante era garantida por intermédio de estacas fixas ao fundo do rio, a 
plataforma podia deslizar na direção vertical ao longo das estacas, por forma a permitir os 
ajustes à variação da maré; 
 
2) execução da furação até à cota da base da coluna, a furação foi executada com trialeta à 
rotação, utilizando água como fluido de limpeza do furo, no caso dos pilares P5, P4 e P2; no 
caso do pilar P3, e devido à espessura da camada de cascalheira a atravessar, a furação foi 
executada com bit destrutivo, à roto-percussão, utilizando igualmente água como fluido para 
limpeza do furo; 
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Fig. 4.20 – Posicionamento do conjunto plataforma flutuante / sonda hidráulica 
 
3) execução da coluna de jet-grouting (figura 4.21), cujos parâmetros eram controlados por 
sistema computorizado; a operação de injeção de calda terminava quando se atingia a cota de 
topo da coluna; 
 
4) subida da vara de furação; subida das estacas de fixação da plataforma flutuante e 
movimentação do conjunto plataforma flutuante/sonda hidráulica até à posição da coluna 
seguinte. 
 
Fig. 4.21 – Execução de coluna de jet-grounting 
 
4.2.2.3. Controlo de Qualidade Realizado às Colunas de Jet-Grounting 
Com a finalidade de verificar a geometria do tratamento de solos por jet-grouting efetuado em redor 
dos pilares e com o intuído de confirmar se os parâmetros selecionados para a execução das colunas de 
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jet-grountig seriam os apropriados, procedeu-se à recolha de amostras nas primeiras colunas realizadas 
no pilar P5.  
 
 
Fig. 4.22 – Recolha de amostras/coroa utilizada para a realização das carotagens 
 
Previamente à recolha de amostras das primeiras colunas de jet-grouting executadas no pilar P5 
(figura 4.22), foram definidos, em conjunto com a fiscalização, os seguintes critérios para validação da 
solução: 
1) as colunas de jet-grouting seriam iniciadas junto ao pilar P5, seguindo a metodologia prevista 
no projeto de execução; as colunas seriam executadas de acordo com os parâmetros definidos 
após análise das colunas de ensaio realizadas na margem do rio; 
 
2) de forma a criar uma zona de tratamento, seriam executadas colunas do primeiro e segundo 
anel de consolidação em redor do pilar; 
 
3) duas semanas após a execução da primeira coluna, seriam executadas duas recolhas de 
amostra por carotagens, localizadas no interior da “zona tratada”, com o comprimento total 
das colunas executadas e com o diâmetro mínimo de 90mm; 
 
 
Fig. 4.23 – Localização dos carotes para recolha de amostras 
 
4) após a análise das duas amostras extraídas, apresentaram-se as seguintes alternativas: 
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a. se as amostras se apresentassem conformes, considerar-se-ia validada a solução de 
consolidação de solos executada, continuando-se o restante tratamento; 
b. se uma das amostras não apresentasse conforme, seria realizada uma terceira recolha 
de amostra por carotagem, seguindo a mesma metodologia das anteriores; 
c. se as duas amostras não se apresentassem conformes, não seria validada a solução em 
execução, sendo reajustados os parâmetros das restantes colunas a executar, voltando 
a validar-se as mesmas, pelo mesmo processo (carotagens); nesta situação, seria ainda 
realizado um reforço de colunas complementar à zona de tratamento já executada; 
 
5) caso, fosse necessário recorrer à realização de uma terceira recolha de amostra por carotagem, 
existiriam as seguintes opções: 
a. se a amostra se apresentasse conforme, considerar-se-ia validada a solução de 
consolidação de solos executada, continuando-se o restante tratamento; 
b. se a amostra não se apresentasse conforme, não seria validada a solução em execução, 
sendo reajustados os parâmetros das restantes colunas a executar, voltando a 
validar-se as mesmas, pelo mesmo processo (carotagens); nesta situação, seria ainda 
realizado um reforço de colunas complementar à zona de tratamento já executada; 
 
6) Relativamente à localização dos carotes para recolha de amostras ficou definido o seguinte: 
a. o primeiro carote seria executado na intersecção de três colunas; se estivesse 
conforme, o segundo seria localizado na intersecção de outras três colunas; caso 
contrário, seria realizado na intersecção de duas colunas; 
b. caso fosse necessário realizar um terceiro carote, este seria executado na interseção de 
outras duas colunas. 
 
7) Relativamente aos critérios de conformidade das amostras recolhidas, foi definida uma 
percentagem de recuperação entre 70% e 80% e um comprimento máximo não tratado de 
0,40metros. 
 
 
 Fig 4.24 – Acondicionamento das amostras recolhidas 
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Após extração da primeira amostra (figura 4.24) foi possível aferir a existência de uma mistura de 
solo-cimento; no entanto, verificou-se a presença de partes não tratadas com comprimentos superiores 
a 0,40m. Por uma questão de disponibilidade de frente de trabalho, a recolha foi efetuada num zona 
entre quatro colunas onde, em planta, os fustes são tangentes (figura 4.23). 
A segunda amostra foi recolhida a partir de um carote localizado na interseção entre duas colunas - 
verificou-se que a amostra apresentava uma consistência superior à primeira, obedecendo aos critérios 
de conformidade, nomeadamente com uma percentagem de recuperação superior a 70% e 
comprimentos não tratados inferiores a 0,40m. 
Tendo em conta os resultados obtidos nas duas primeiras amostras, avançou-se para a realização da 
terceira recolha - o carote para esta recolha foi realizado na interseção entre duas colunas, 
verificando-se resultados semelhantes aos da segunda amostra, e onde os critérios de conformidade 
foram cumpridos. 
No que concerne ao resultado final, e embora a primeira amostra não cumprisse os critérios de 
conformidade, a segunda e terceira amostra apresentavam-se conformes, pelo que se concluiu que os 
parâmetros adotados estavam corretos para a realização da geometria de tratamento pretendido em 
redor dos pilares. Deste modo, foi possível continuar os trabalhos de execução de colunas de 
jet-grouting. 
  
4.3. OS TRABALHOS DE REFORÇO E REABILITAÇÃO DOS EMBASAMENTOS DOS PILARES 
4.3.1. A ENSECADEIRA METÁLICA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
4.3.1.1. A Ensecadeira – Fabrico, Transporte e Pré-montagem 
A ensecadeira metálica, utilizada para manter a seco os embasamentos dos pilares da ponte durante os 
trabalhos, foi fabricada numa oficina metalomecânica localizada na zona de Lisboa; o fabrico foi 
efetuado por módulos, permitindo o seu transporte até ao local. 
Dado tratar-se de uma estrutura metálica de dimensões impressionantes, com uma altura equivalente a 
um prédio de 5 andares e um peso a rondar as 120 toneladas, foi necessário identificar um local nas 
proximidades da ponte que possuísse as características necessárias para a realização dos trabalhos de 
pré-montagem da estrutura da ensecadeira. Em simultâneo, o local deveria oferecer condições para a 
operação das gruas automóveis que iriam efetuar o apoio à montagem e, principalmente, a colocação 
da ensecadeira na água (operação onde seria usada uma grua de 600 toneladas). 
Após a análise de vários locais, foi selecionado o cais de Goian, localizado a cerca de 15 km a jusante 
da ponte Internacional de Valença, na margem Espanhola do rio, em frente a Vila Nova de Cerveira. O 
cais, atualmente desativado após a conclusão da ponte da amizade que liga Vila Nova de Cerveira a 
Tomiño, servia para a travessia de barco entre Espanha e Portugal. 
O cais de Goian possui uma plataforma nivelada com as dimensões de 25x40m, em planta; apresenta 
as características necessárias para a montagem da estrutura metálica da ensecadeira, assim como as 
condições perfeitas para a colocação da ensecadeira na água uma vez que, imediatamente diante do 
cais, o volume de água atinge uma altura superior a 2 metros, em maré cheia. 
A realização da pré-montagem da ensecadeira no cais de Goian, originou a necessidade de efetuar o 
transporte fluvial da mesma até à ponte Internacional de Valença, um processo que será descrito mais 
adiante. 
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O transporte de cada módulo da ensecadeira até ao cais de Goian foi realizado com recurso a 
transportes especiais - os módulos da ensecadeira foram descarregados pela grua de apoio à montagem 
da ensecadeira. 
A pré-montagem da ensecadeira foi realizada na posição horizontal (figura 4.25). Previamente à 
descarga de qualquer módulo da ensecadeira, foram colocadas vigas sobre a plataforma do cais para 
servir de base à montagem dos módulos metálicos. 
 
Fig. 4.25 – Trabalhos de pré-montagem da ensecadeira metálica no cais de Goian 
 
Os módulos metálicos da ensecadeira foram colocados sobre a sua base e a respetiva ligação obteve-se 
recorrendo a parafusos - a entrada de água por essas ligações foi evitada pela colocação de bandas de 
neoprene, que era esmagado pelo aperto dos módulos; após concluir a montagem da metade inferior 
da ensecadeira, foi efetuada a montagem da parte superior. 
O sistema de escoramento horizontal da ensecadeira foi concebido pela equipa de obra com o objetivo 
de permitir o ajuste das escoras à parede do embasamento (figura 4.26), através de um fuso, que 
facilitava, assim, o aperto da escora contra o embasamento do pilar após a montagem da mesma; foi 
ainda executado um pequeno coto a colocar do lado da ensecadeira, com 30cm de comprimento, de 
forma a permitir a selagem do nicho onde ficava a escora e a sua colocação numa posição lateral à 
posição inicial, como posteriormente será descrito. 
 
Fig. 4.26 – Desenho da escora horizontal da ensecadeira / posicionamento da escora antes da betonagem da 
cinta de betão armado e após a betonagem da cinta 
 
No decorrer da pré-montagem da ensecadeira no cais de Goian e com o propósito de facilitar os 
trabalhos de montagem e rotação da ensecadeira ao longo dos pilares, foram realizadas as seguintes 
intervenções: 
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- realização de pintura epoxita na superfície da “saia” da ensecadeira, de forma a reduzir a aderência 
do betão do rolhão de fundo e assim possibilitar que a saia metálica da ensecadeira se deslocasse do 
betão, para a rodar para o pilar seguinte sem ter de recorrer à montagem de uma nova saia (figura 
4.27) ; 
- colocação de oito “cachorros” metálicos junto à “saia” da ensecadeira, com o objetivo de posicionar 
macacos hidráulicos sobre a superfície do betão do rolhão e o “cachorro”, para que a força aplicada 
facilitasse a libertação da “saia” da ensecadeira do rolhão; 
- instalação de espigões metálicos na junta oposta à norsa da ensecadeira e instalação de negativo 
metálico de inserção do espigão; os espigões facilitariam o encaixe da ensecadeira aquando da 
operação de fecho em torno dos pilares (figura 4.27);  
- montagem de um passadiço de 0,70m no topo da ensecadeira, que serviria de plataforma para a 
circulação de pessoas no seu topo; 
- execução de duas escadas na ensecadeira: uma exterior que ira permitir o acesso ao topo da 
ensecadeira a partir da água do rio Minho; e, outra interior que permitiria o primeiro acesso ao fundo 
da ensecadeira a partir do topo. 
 
Fig. 4.27 – Espigão metálico / saia metálica pintada com epóxido e “cachorro” metálico para reação dos macacos 
hidráulicos 
 
4.3.1.2. As Operações de Colocação da Ensecadeira na Água e o Transporte Fluvial até Valença 
Após a conclusão da pré-montagem da ensecadeira, foi necessário efetuar as operações de colocação 
na água de cada uma das metades. Como o transporte da ensecadeira até à ponte seria feito por via 
fluvial, seria ainda necessário proceder à rotação da sua metade superior de forma a colocá-la numa 
posição em que fosse possível efetuar a colocação dos balões de flutuação, possibilitando o seu 
transporte. Por isso, a primeira operação consistiu em retirar a metade superior da ensecadeira e pousá-
la ao lado da metade de baixo. 
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Fig. 4.28 – Colocação na água de metade da ensecadeira / enchimento dos balões de flutuação 
 
Para a suspensão e colocação na água de cada uma das metades da ensecadeira, foi necessário 
conceber e fabricar uma viga balança, com vários pontos de suspensão à ensecadeira metálica, que 
visava evitar o risco de deformação e empeno da estrutura, que inviabilizaria a sua utilização. A 
operação de suspensão foi assim executada por intermédio de uma grua de 600 toneladas. 
 
A metade inferior foi a primeira metade a ser colocada na água, uma vez que já tinham sido aplicados 
os balões de flutuação (figura 4.28). Após a ensecadeira metálica repousar sobre a água, mas ainda 
suspensa, foi efetuado o enchimento dos balões de flutuação de 2 toneladas, possibilitando a sua 
flutuação. A ensecadeira foi ainda amarrada sob o pretexto de não ser arrastada pelas águas do rio 
Minho. 
 
 
Fig. 4.29 – Operação de rotação da ensecadeira – 1ª fase / 2ª fase 
 
A operação seguinte consistiu na rotação da primeira metade da ensecadeira, realizada com recurso a 
duas gruas, uma de 600 e outra de 200 toneladas - a metade da ensecadeira foi elevada e 
cuidadosamente rodada sobre ela própria, com o apoio das gruas, até se encontrar em posição vertical 
(figura 4.29). 
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Fig. 4.30 – Operação de rotação da ensecadeira – 3ª fase / 4ª fase 
Com a metade da ensecadeira na posição vertical e suspensa apenas pela grua de 600 toneladas, foi 
efetuada uma rotação de 180º sobre o eixo vertical (figura 4.30); posteriormente, foi novamente 
“engatada” à grua de 200 toneladas e rodada sobre o seu eixo horizontal, até se encontrar em posição 
horizontal e pousada sobre o pavimento do cais (figura 4.31). 
 
 
Fig. 4.31 – Operação de rotação da ensecadeira – 5ª fase / 6ª fase 
 
Concluído o processo de rotação, foram montados os balões de flutuação e a ensecadeira foi colocada 
na água, pelo processo já descrito anteriormente. Este processo sistemático e cuidadoso de suspensão 
da estrutura foi necessário para que se assegurasse a integridade dos elementos estruturais e suas 
ligações.  
 
O transporte isolado de cada metade da ensecadeira até à ponte Internacional de Valença, ao longo de 
uma distância de cerca de 15 km, foi realizado com o auxílio de um rebocador fluvial (figura 4.32). 
Por se tratarem de duas peças pouco hidrodinâmicas e de modo a facilitar o seu reboque pelos locais 
menos profundos do rio Minho, o transporte foi realizado aproveitando a enchente da maré. 
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Fig. 4.32 – Transporte fluvial de metade da ensecadeira / as duas metades da ensecadeira ancoradas junto à 
ponte 
Uma vez próximo da ponte, cada metade da ensecadeira, em flutuação, era amarrada a poitas para que 
não fosse arrastada pela corrente das águas do rio (figura 4.32). 
 
4.3.1.3. A Montagem da Ensecadeira em Redor do Primeiro Pilar 
Após a conclusão dos trabalhos de consolidação dos terrenos por intermédio da realização de colunas 
de jet-grouting em redor de cada um dos pilares, foram iniciados os trabalhos de dragagem dos 
terrenos em redor do embasamento de modo a permitir a montagem da estrutura da ensecadeira. A 
dragagem foi realizada com recurso a uma bomba de sucção-repulsão e linha de dragados (figura 
4.33). 
A descarga da areia dragada era efetuada para o interior de um batelão (figura 4.33) – devido a 
condicionantes ambientais, pois a água do rio Minho, no período de 1 de dezembro a 31 de julho, não 
poderia ser turvada devido à existência de espécies protegidas (entre as quais o salmão), que poderiam 
ser asfixiadas pela turvação das águas. 
Logo que o batelão se encontrasse na sua capacidade máxima, era acostado ao cais provisório, 
construído para apoio aos trabalhos da empreitada e descarregado por intermédio de uma giratória. A 
areia dragada era armazenada num local próximo. 
 
Fig. 4.33 – Dragagem de areias em redor do pilar / batelão a ser carregado com a areia dragada pela bomba de 
sucção-repulsão 
Reabilitação Geotécnica da Ponte Internacional de Valença: Ensecadeiras para Reforço dos Embasamentos dos Pilares 
 
82 
Paralelamente à execução da dragagem, foram montadas plataformas de trabalho em andaime 
suspenso (figura 4.34) que iram permitir o acesso à base do fuste para as operações de furação (por 
carte diamantado) e selagem ao fuste dos tubos TM, nos quais foram soldadas as escoras do sistema de 
escoramento superior da ensecadeira, e que resistiriam aos impulsos verticais associados à impulsão 
hidrostática, por ela gerados. 
 
Fig. 4.34 – Desenho do andaime suspenso montado em cada um dos pilares da ponte 
 
Servindo-se do acesso pelo andaime suspenso, foi ainda instalada ao longo do fuste do pilar a linha de 
betonagem para abastecimento de betão em contínuo à frente de trabalho da ensecadeira. Ao longo do 
troço vertical da linha de betonagem, foram instaladas várias curvas, por forma a evitar a queda do 
betão ao longo do fuste, o que poderia originar segregação do mesmo. Durante o processo de 
montagem da ensecadeira e durante a utilização da mesma, o seu acesso, poderia ser efetuado através 
do andaime, evitando o recurso a um meio fluvial. 
 
Fig. 4.35 – Perfil da dragagem efetuada no pilar P2 para a colocação da ensecadeira 
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Logo que a cota final de dragagem em redor do pilar foi atingida (figura 4,35), tiveram início as 
operações de montagem da ensecadeira metálica. A primeira metade foi deslocada até ao pilar; 
seguidamente, recorrendo a uma operação de esvaziamento de alguns balões e enchimento de outros, 
procedeu-se, lentamente, à sua rotação da posição horizontal até à posição vertical (figura 4.36).  
  
Fig. 4.36 – Movimentação da primeira metade da ensecadeira até ao pilar / operação de rotação da primeira 
metade da ensecadeira 
 
A operação de rotação foi repetida para a segunda metade da ensecadeira; depois, efetuou-se a ligação 
entre as duas metades da estrutura. Esta foi posicionada à cota para que a operação de montagem do 
sistema de escoramento horizontal no seu interior pudesse ter lugar - este sistema foi colocado e 
instalado por mergulhadores com a ensecadeira ainda preenchida de água. De seguida, tiveram lugar 
as furações na base do embasamento para a selagem dos varões de aço nervurado (A500 NR) de 
ligação do rolhão de fundo ao embasamento do pilar (figura 4.37). As operações de furação foram 
realizadas com o auxílio de martelos pneumáticos rotativos, sendo os varões de 20mm selados com 
resina epoxy. 
 
 
Fig. 4.37 – Esquema de ligação de ferrolhos do rolhão de fundo ao embasamento do pilar 
 
Após a conclusão da selagem dos ferrolhos, efetuou-se a betonagem do rolhão de fundo da 
ensecadeira, com o apoio de mergulhadores. 
A betonagem foi efetuada através da linha de betonagem previamente instalada ao longo do fuste do 
pilar, o acionamento da linha efetuou-se por uma auto-bomba posicionada sobre o fuste do pilar ao 
nível da plataforma rodoviária. O posicionamento dos equipamentos foi estudado por forma a 
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equilibrar os esforços ao nível do capitel do pilar e permitir a circulação de veículos na plataforma 
rodoviária da ponte (figura 4.38). 
 
 
Fig. 4.38 – Esquema de posicionamento da auto-bomba e auto-betoneira sobre o capitel do pilar na plataforma 
rodoviária da ponte: 
 
Uma vez concluída a betonagem do rolhão de fundo, foi montado o escoramento superior da 
ensecadeira, a partir do andaime e passadiço do topo. As escoras do topo que já não se encontravam 
submersas, foram montadas a partir de uma jangada executada com jet-floats.  
 
 
Fig. 4.39 – Vista da ensecadeira - fase de montagem do escoramento superior 
 
Após a montagem do sistema de escoramento superior da ensecadeira, estavam reunidas as condições 
para ser removida a água do seu interior (figura 4.39). 
A remoção da água do interior da ensecadeira teve lugar com recurso a uma bomba de grande caudal, 
deixando a chapa do caixão metálico pneumático da construção da ponte à vista (figura 4.40) – 
estariam assim criadas as condições para iniciar os trabalhos de remoção e substituição por uma 
“casca” de betão armado.  
A fim de controlar a entrada de água no interior da ensecadeira e para manter a zona de trabalhos a 
seco, foram instaladas, no interior da estrutura, duas bombas de pequena capacidade, que se 
encontrariam em permanente funcionamento.  
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Fig. 4.40 – Vista da ensecadeira após a remoção da água do seu interior 
 
4.3.1.4. A Desmontagem da Ensecadeira e a Movimentação para o Pilar Seguinte 
Após a conclusão dos trabalhos no interior da ensecadeira (que serão descritos no subcapítulo 4.3.2), 
procedeu-se ao seu enchimento com água, pela bombagem de água do rio. 
Foi instalado, na ensecadeira, um conjunto de balões de flutuação; o sistema de escoramento superior 
foi removido e as escoras horizontais foram desapertadas. Após a conclusão destas operações, os 
balões de flutuação foram cheios (figura 4.41), o que ocasionou assim um movimento vertical 
estrutura; com o desprendimento da saia da ensecadeira do rolhão de fundo, a operação de subida 
vertical terminou logo que se obteve um calado que permitisse a sua flutuabilidade para o pilar 
seguinte. 
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Fig. 4.41 – Movimento vertical da ensecadeira para desprendimento do rolhão de fundo / abertura da 
ensecadeira para atravessamento do pilar 
 
Desta forma, logo que o movimento vertical de subida terminou, procedeu-se à abertura da estrutura 
da ensecadeira pelo desaperto dos parafusos de um dos lados (figura 4.41); executou-se a rotação de 
ambas as metades sobre a “dobradiça” do lado aposto, de modo a que esta libertasse o pilar onde se 
encontrava inserida. 
Após esta operação, a ensecadeira foi novamente fechada e movimentada, com o auxílio do rebocador, 
até ao pilar seguinte,que também já se encontrava dragado (figura 4.42). 
 
 
Fig. 4.42 – Movimentação da ensecadeira entre pilares / abertura da ensecadeira para instalação no novo pilar 
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Já no novo pilar, a ensecadeira foi novamente aberta (figura 4.42) e, depois, empurrada, de forma que 
se encaixasse no pilar (figura 4.43) - posteriormente foi fechada e afundada, até à cota pretendida 
(figura 4.43); por fim, realizaram-se as operações já descritas com o objetivo de a voltar a esvaziar. 
 
Fig. 4.43 – Atravessamento do pilar / fecho da ensecadeira e preparação para a sua descida e posicionamento 
na cota pretendida 
 
Após a conclusão dos trabalhos no último pilar, a ensecadeira foi transportada para junto do cais 
provisório, onde foi desmontada por intermédio de oxi-corte e transportada para um operador de 
resíduos. 
 
4.3.1.5. Os Trabalhos de Execução de Proteção à Erosão dos Embasamentos dos Pilares 
Uma vez removida a ensecadeira metálica do pilar e iniciadas as operações de montagem no pilar 
seguinte, poderiam ter lugar, de imediato, os trabalhos de proteção à erosão e infraescavação do pilar. 
Estes trabalhos, no entanto, devido à restrição ambiental imposta ao nível da turvação da água do rio 
Minho, tiveram de ser realizados entre 1 de agosto de 30 de novembro. 
A solução preconizada, consistia na reposição da areia previamente dragada e na colocação de uma 
caixa de enrocamento de proteção com 24,70 x 19,00m com 0,75m de espessura (figura 4.44). De 
forma a evitar a passagem de finos através da camada de enrocamento, foi prevista a colocação de uma 
manta geotêxtil. Sobre a manta geotêxtil foi aplicada uma camada de brita de 0,20m de espessura, cuja 
função era degradar as cargas transmitidas pelos blocos de enrocamento no decorrer da sua colocação, 
como forma de evitar o seu rompimento. 
  
Fig. 4.44 – Solução de proteção contra erosão e infraescavações executadas no pilar P4 
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A monitorização e deteção de possíveis infraescavações nos embasamentos dos pilares foi assegurada 
pela colocação de boias coloridas a várias profundidades ao longo do embasamento do pilar. As 
referidas boias, num total de 12 boias por pilar, apresentavam 3 cores: verde, amarelo e vermelho 
(figura 4.45). 
As boias de cor verde tinham por objetivo sinalizar o início da ocorrência de fenómenos de 
infraescavação – foram, por isso, colocadas numa cota perto do leito do rio; as boias amarelas, que 
tinham por objetivo sinalizar a continuidade do fenómeno de ocorrência de infraescavação, foram 
dispostas numa posição intermédia; por último, as boias vermelhas, que indicavam a ocorrência de um 
fenómeno de infraescavação grave, foram colocadas próximo do rolhão de fundo da ensecadeira.        
  
Fig. 4.45 – Solução de monitorização contra infra-escavações (boias coloridas) executada no pilar P4 
 
Os trabalhos de execução da proteção em redor dos pilares começaram pela reposição da areia 
anteriormente dragada em redor de cada um dos pilares. A areia era carregada para o interior da caixa 
de carga do batelão que, com carga completa, se dirigia até junto de cada um dos pilares, efetuando 
descargas através das comportas de descarga de fundo (figura 4.46). A cota das areias era controlada 
por sondagens expeditas, efetuadas com recurso a uma corda com marcações de 0,5 em 0,5m, que na 
sua ponta possuía um peso, por forma a permitir o afundamento da corda na vertical. 
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Fig. 4.46 – Realização de aterro com a areia anteriormente dragada em redor de um pilar 
 
Após a obtenção da cota de areia pretendida em redor do pilar, a manta geotêxtil era colocada por 
mergulhadores. A manta geotêxtil foi cosida com fio de nylon e eram deixadas sobreposições de 0,5m 
como forma de se conseguir uma manta única e com a geometria do tapete de enrocamento. Em 
simultâneo, era colocada a camada de brita para manter a manta no leito do rio e evitar que fosse 
arrastada pelas correntes.  
   
Fig. 4.47 – Transporte de enrocamento até ao pilar / descarga do enrocamento em redor do pilar 
 
A proteção da infraescavação dos pilares ficava concluída com a colocação do enrocamento hidráulico 
em redor dos pilares, materializando o tapete de enrocamento preconizado. O enrocamento era 
colocado numa plataforma com “caixa” rotativa, sendo depois impelido por um barco até cada um dos 
pilares e descarregado na posição pretendida (figura 4.47).  
 
4.3.2. OS TRABALHOS REALIZADOS NOS EMBASAMENTOS E FUSTES DOS PILARES 
Os trabalhos nos embasamentos de cada um dos pilares foram realizados a seco (com a ensecadeira 
vazia). Os trabalhos no interior da ensecadeira foram iniciados com a montagem das plataformas de 
trabalho (andaimes) em redor do embasamento do pilar. 
A primeira tarefa executada após a conclusão da montagem das plataformas de trabalho foi a remoção 
da chapa metálica do caixão pneumático do revestimento. Como se tratava de chapas de ferro fundido, 
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e não podendo ser cortadas com recurso a maçarico de oxi-corte, a sua remoção foi efetuada através do 
corte dos rebites de ligação das chapas, com rebarbadoras munidas de disco de corte (figura 4.48). 
Após concluir a remoção das chapas metálicas, realizou-se uma limpeza por escovagem mecânica ao 
grau St3 (esta escovagem é efetuada através de rebarbadoras munidas de escovas de arame, que ao 
passarem sobre a cantoneira a alta velocidade, removem a corrosão da peça metálica) das cantoneiras 
metálicas do caixão que se encontravam “chumbadas” ao betão de enchimento do embasamento do 
pilar (figura 4.48). Foi também efetuada uma lavagem a toda a superfície do embasamento, a revestir 
com a “casca” de betão armado. 
 
 
Fig. 4.48 – Corte da chapa metálica do caixão pneumático / escovagem ao grau St3 do esqueleto metálico do 
caixão 
Para a substituição da chapa metálica do caixão pneumático do revestimento do embasamento do pilar, 
foi executado um embasamento em betão armado com 0.25m de espessura mínima, armado com uma 
malha de varão de aço de 16mm afastado a 0,15m. O novo embasamento foi ligado ao embasamento 
existente por intermédio de uma malha em quincôncio de chumbadouros materializados em varão de 
aço de 16mm de diâmetro e selados com resina epoxy. No topo do novo embasamento, foram 
colocados tirantes de solidarização entre as faces do embasamento de betão armado, materializadas 
por varão tipo dywidag de 26,5mm de diâmetro, os quais atravessavam o embasamento existente 
(figura 4.49).       
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Fig. 4.49 – Desenhos do embasamento de betão armado construído. 
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De seguida, foram realizadas as furações para a selagem de uma malha de ferrolhos, afastados a 
1,00m, em quincôncio, selados com resina epoxy, com o intuito de efetuar a ligação entre a “casca” de 
betão armado e o embasamento existente. Com os ferrolhos já selados, teve lugar a colocação das 
armaduras de aço em redor do embasamento, as quais já tinham sido previamente moldadas em 
estaleiro.  
Como as escoras horizontais da ensecadeira tinham de estar permanentemente em contacto com a 
superfície do embasamento, foi necessário proceder a um reforço da armadura nesses locais e colocar 
esferovite em seu redor (figura 4.50), para posteriormente se remover a escora e realizar o enchimento 
com betão do nicho em redor da escora, como será descrito mais à frente. 
 
  
Fig. 4.50 – Pormenor da armadura de reforço na zona da escora metálica / pormenor da armadura na zona da 
escora, onde já se encontra colocado o poliestireno expandido para o betão não ligar à escora 
 
Com as armaduras da nova “casca” de betão concluídas, foram colocados os painéis de cofragem em 
redor do embasamento e, por intermédio de escoras extensíveis à ensecadeira metálica, foram 
escorados. A betonagem foi realizada por auto-bomba, estacionada ao nível da plataforma rodoviária 
sobre o capitel do pilar, descendo o betão pela linha de betonagem previamente instalada ao longo do 
fuste do pilar. Após a betonagem, aguardaram-se 48 horas antes de se proceder à descofragem e à 
subida dos painéis para o nível seguinte de betonagem. A betonagem da “casca” foi realizada em 4 
troços, tendo os primeiros três troços uma altura de 3 metros, e o último troço 1,5 metros. 
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Fig. 4.51 – Planta de preparação da cofragem para o pilar P5 
 
Devido ao facto dos embasamentos dos pilares não se encontrarem perfeitamente verticais, 
apresentando desaprumos resultantes do seu processo construtivo, e pelo facto do novo embasamento 
construído ser vertical, existiu a necessidade de se efetuar o levantamento dos desaprumos de cada um 
dos embasamentos, de modo a preparar a cofragem do mesmo. Assim, e por forma a garantir uma 
espessura mínima de 0,25m no novo embasamento, existiu necessidade de efetuar em algumas zonas 
espessura superiores aos 0,25m de espessura mínima previstos, como se pode verificar nas figuras 
4.51 e 4.52. 
Antes da conclusão do último troço de betonagem, foram realizadas carotagens para a colocação de 
duas barras dywidag, que seriam betonadas com o último troço do embasamento, no topo do capitel, 
funcionando como tirantes de solidarização entre as faces do betão armado. 
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Fig. 4.52 – Levantamentos dos desaprumos do pilar P5. 
 
No que diz respeito ao betão a empregar nesses elementos, o caderno de encargos prévia a utilização 
de um betão de baixa retração, com valor máximo estabilizado de 100x10
-6
mm aos 28 dias e de 
150x10
-6
mm aos 90 dias. Decorrente deste facto, previamente à realização das betonagens foi levada a 
cabo uma extensa campanha de ensaios ao betão, com a colaboração do LNEC – Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, até se obter um betão que cumprisse as exigências. 
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Após a conclusão dos trabalhos de execução da “casca” de betão armado do embasamento, foi 
necessário remover, uma a uma, cada uma das escoras horizontais para uma posição lateral, a fim de 
se conseguir realizar a betonagem do nicho da escora, que tinha sido deixado na primeira betonagem. 
Para a remoção e reposicionamento da escora utilizou-se uma escora especial, que na extremidade 
apresentava um cilindro hidráulico que permitia a desmontagem da escora e a sua recolocação - e 
assim se propiciava a betonagem do nicho da primeira posição da escora (figura 4.53). Devido ao 
reduzido volume de material, foi utilizado microbetão à base de Sika Grout. 
 
Fig. 4.53 – Desenho da escora com “macaco” na ponta para permitir a remoção e recolocação das escoras da 
ensecadeira / escora em operação 
 
Após a remoção e recolocação de todas as escoras horizontais da ensecadeira e após o enchimento dos 
respetivos nichos, as superfícies da casca de betão do embasamento dos pilares foram 
impermeabilizadas com tinta betuminosa para fundações (Inertol F da SIKA). 
Antes de efetuar a desmontagem das plataformas de trabalho (andaimes) e proceder ao enchimento da 
ensecadeira, foi instalado, em todos os pilares, um sistema de sensores de fibra ótica. O sistema é 
constituído por um arrays de 15 sensores óticos de temperatura e respetivos acessórios óticos (figura 
4.54), o sistema foi terminado por um conector ótico que foi montado no interior de uma caixa de 
proteção. 
 
Fig. 4.54 – Esquema do array dos sensores óticos de temperatura (adaptado do ficha técnica da Fibersensing)  
 
Os 15 sensores óticos de temperatura, foram montados ao longo do novo embasamento do pilar, no 
lado montante, devidamente protegidos de impactos, através de uma calha de aço-inox (figura 4.55). 
Depois a cablagem do sistema subiu ao longo do fuste do pilar até ao capitel, no interior de um tubo de 
polipropileno, para proteção da mesma, sendo ligada depois ao terminal ótico, o qual foi instalado no 
interior de um caixa de proteção. 
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Fig. 4.55 – Montagem do array de fibra ótica no embasamento do pilar / calha de proteção da fibra ótica 
 
O objetivo do sistema é determinar a ocorrência de fenómenos de infraescavação, através da 
ocorrência de diferenças de temperatura ao longo do embasamento do pilar, onde se encontram 
instalados os sensores óticos. Para isso e após a conclusão do proteção à erosão dos embasamentos dos 
pilares (descrita no subcapítulo 4.3.1.5), foi efetuada uma leitura inicial do sistema em cada um dos 
pilares, leitura essa que irá servir como leitura de referência. 
No pilar P2, que apresentava uma extensa linha de fratura horizontal com perda de material no lado 
português, antes da remoção da chapa do caixão pneumático foi realizada uma injeção de consolidação 
e preenchimento no embasamento, a qual foi efetuada por duas fases (figura 4.56). 
 
Fig. 4.56 – Localização das injeções para consolidação do embasamento do pilar P2 
 
A furação para a injeção foi executada num diâmetro de 25mm e uma profundidade de 1,20m, e a 
injeção da calda de cimento (a/c = 0,5) ocorreu de baixo para cima, através de uma central de injeção 
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unigrouth (figura 4.57), garantindo-se que a pressão da calda em cada um dos furos nunca seria 
superior a 3 kg/cm
2
 (limitada a picos de 5 kg/cm
2
).  
 
Fig. 4.57 – Realização de injeção de preenchimento e consolidação no pilar P2 
 
Após a conclusão das injeções de consolidação no embasamento do pilar P2, foi realizado o novo 
embasamento de betão armado, com o mesmo procedimento dos restantes pilares. Neste pilar a 
armadura do embasamento foi reforçada na zona central com uma malha de varão de aço de diâmetro 
16mm afastada a 0,15m. No final foram ainda realizadas três carotagens a atravessar o pilar (fase 3 – 
figura 4.55), onde foram colocadas uma barra dywidag de 26,5mm que foi tensionada a 400kN. No 
final a barra foi selada no furo e a cabeça de ancoragem preenchida com grout (figura 4.58).    
  
Fig. 4.58 – Pormenor da armadura de reforço colocada no embasamento e varão dywidag 
 
No fuste de cada pilar, para além da lavagem das superfícies de cantaria com jacto de água de alta 
pressão, foram levados a cabo trabalhos de refechamento de juntas com argamassa à base de cal pré-
doseada Mape-Antique MC da MAPEI, e a selagem e injeção de fendas existentes. 
Nas juntas e fendas a injetar, foram selados tubos de injeção/purga, com um afastamento de cerca de 
0,50m. Após a selagem dos tubos de injeção e tendo garantida a resistência necessária para a injeção 
da alvenaria, com argamassa de refechamento das juntas/fendas, tiveram início os trabalhos de injeção 
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da calda, com a calda pré-doseada Mape-Antique I da MAPEI. Esta tarefa começaria no sentido 
ascendente, ou seja, a injeção principiaria nos tubos localizados da cota mais baixa para a cota mais 
alta. A injeção realizou-se por intermédio de uma “panela de injeção” (recipiente em que é vertida a 
calda, possuindo um tubo de entrada de ar e um tubo de saída de fluido), à qual foi ligada um 
compressor portátil de 50 bar, sendo que pelo aumento de pressão no interior da “panela”, origina a 
saída de calda à pressão pelo tubo de saída de fluido (figura 4.59). No dia seguinte à conclusão destes 
trabalhos, procedeu-se ao corte dos tubos de injeção, aos remates e limpezas finais. 
 
   
Fig. 4.59 – Trabalhos de refechamento de juntas e injeção com calda 
 
4.4. BREVE DESCRIÇÃO DOS RESTANTES TRABALHOS DE REFORÇO E REABILITAÇÃO 
REALIZADOS  
 
Para além dos trabalhos de reforço das fundações da ponte já descritos, um dos principais objetivos 
desta intervenção, foi a instalação de dispositivos de controlo de movimentos longitudinais (Lock-up 
Devices – LUD), capazes de absorver as cargas provenientes das ações sísmicas e de frenagem dos 
comboios - estes dispositivos foram instalados na zona dos encontros, sob a plataforma rodoviária da 
ponte. 
Dada a fraca capacidade resistente das estruturas de cantaria dos encontros originais, foi preconizada a 
construção de estruturas em betão armado, compostas por uma laje ancorada e duas vigas instaladas 
sob a plataforma rodoviária dos encontros no lado de Portugal e Espanha, a fim de transmitir os 
esforços dos LUD aos encontros (figura 4.60 e 4.61).  
Na estrutura metálica da ponte, de modo a que as ações da estrutura metálica fossem transmitidas aos 
LUD, reforçaram-se os banzos inferiores das cordas e instalou-se uma estrutura metálica, designada 
por “agrafo”. 
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  Fig. 4.60 – Planta das estruturas de betão armado para amarração dos LUD aos encontros – lado português 
(retirado de Nota Técnica elaborada pela Teixeira Duarte) 
 
 
  Fig. 4.61 – Corte das estruturas para instalação dos LUD – lado português (retirado de Nota Técnica elaborada 
pela Teixeira Duarte) 
 
Antes ainda da realização da laje, foi necessário proceder à consolidação dos terrenos, uma vez que o 
material de enchimento do encontro não oferecia a capacidade resistente para as cargas transmitidas 
pelos LUD. A consolidação foi conseguida pela realização de 48 colunas de jet-grouting, de diâmetro 
800mm, com um afastamento entre eixos de 0,75m e comprimentos totais variáveis em cada um dos 
encontros (figura 4.62), as colunas foram executadas pela tecnologia de jet 1. 
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  Fig. 4.62 – Realização de colunas de jet-grouting 
 
No que concerne às ancoragens na laje de betão armado, importa salientar que se tratou de ancoragens 
inclinadas de 7 cordões de diâmetro 0,6'', com um comprimento de selagem de 6,00m no estrato 
granítico e tensionadas com um pré-esforço de 1015 kN. A furação para a sua colocação concretizou-
se pelo interior de um tubo metálico deixado como negativo na laje, com diâmetro 200mm, à 
roto-percussão (com martelo fundo de furo) (figura 4.63). 
 
 
Fig. 4.63 – Execução de furação para colocação das ancoragens / realização de ensaios de receção de 
ancoragens 
 
Os trabalhos de construção das vigas de betão armado in situ, foram realizados de forma faseada e 
com implementação de circulação alternada. 
Relativamente à estrutura metálica, foi necessário proceder ao reforço da corda inferior da ponte. O 
reforço da corda foi conseguido pelo aumento da sua espessura através da sobreposição de chapas 
metálicas, pelo que foi necessário remover e voltar a efetuar a cravação dos rebites ao longo da 
extensão do reforço (figura 4.64). 
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Fig. 4.64 – Descravação de rebites / aspeto final da corda após reforço 
 
Foram ainda instaladas estruturas metálicas - os agrafos - nas cordas de ambas as extremidades da 
ponte, de forma a efetuar a ligação da estrutura metálica da ponte aos LUD (figura 4.65). As ligações 
entre o agrafo e a estrutura metálica da ponte foram efetuadas por rebitagem. A ligação entre os 
diferentes elementos das novas estruturas realizou-se por soldadura.  
 
  
Fig. 4.65 – Perspetiva do agrafo / estrutura metálica de reforço entre os agrafos 
 
Foi ainda colocada a estrutura de ligação das vigas aos agrafos (figura 4.66), com ligações realizadas 
por soldadura e ligações aparafusadas pré-esforçadas.  
 
  
Fig. 4.66 – Aspeto da ligação superior do agrafo à ponte / estrutura metálica de ligação às vigas de betão armado 
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Após a conclusão da estrutura metálica, procedeu-se à montagem dos dispositivos de controlo do 
movimento longitudinal da ponte (Lock-up devices - LUD), fabricos pela FIP Industriale em Itália 
(figura 4.67). 
 
 
Fig. 4.67 – Aspeto do lock-up device já colocado 
 
Os trabalhos ao nível dos encontros e pilares-encontros, que consistiram na aplicação de sistemas de 
pré-esforço, foram desenvolvidos em simultâneo no lado de Portugal e de Espanha. 
Para a instalação do sistema de pré-esforço em barra dywidag de diâmetro 32mm, tensionado a 400 
kN, foi necessária a prévia carotagem na alvenaria. É de salientar que, de forma e evitar o impacto 
visual, foram realizados nichos para o embebimento das ancoragens das barras, as quais foram 
tamponadas com pedra retirada das carotagens executadas (figura 4.68).  
 
  
Fig. 4.68 – Furação por carotagem para a instalação das barras de pré-esforço / tamponamento do nicho 
 
Realizaram-se ainda ancoragens verticais de 3 cordões de 0,6’’, com um comprimento de selagem no 
granito de 6,00 metros, tensionadas com um pré-esforço de 595kN, de forma a “coser” a alvenaria dos 
encontros e pilares-encontros ao maciço de granito sob a qual se encontra fundada. É também de 
salientar que, antecedendo a furação à roto-percussão do maciço rochoso, foi necessário efetuar a 
furação por carotagem da cantaria do encontro. Os trabalhos de furação do maciço foram realizados a 
partir de um vagão ferroviário tracionado por uma dresine de via, em período de interdição de 
circulação ferroviária na ponte (figura 4.69). 
 
Reabilitação Geotécnica da Ponte Internacional de Valença: Ensecadeiras para Reforço dos Embasamentos dos Pilares 
 
103 
  
  Fig. 4.69 – Execução da furação à roto-percussão a partir da plataforma ferroviária / tensionamento de 
ancoragem 
 
Na zona dos encontros, nomeadamente nos tramos ocultos e visíveis, foi também efetuada a 
substituição dos aparelhos de apoio dos tramos metálicos de margem por aparelhos de apoio em 
neoprene cintado (figura 4.70). 
 
 
Fig. 4.70 – Aspeto final dos aparelhos de apoio dos tramos de margem 
 
Relativamente aos trabalhos de substituição dos aparelhos de apoio dos pilares, importa salientar que 
ocorreram numa fase posterior à montagem dos LUD nos encontros e após efetuado o reforço do 
embasamento inferior de cada pilar. Os aparelhos de apoio originais da ponte foram substituídos por 
novos aparelhos pot-bearings (figura 4.71). Refira-se que todos os aparelhos de apoio instalados na 
ponte foram fabricados pela FIP Industriale em Itália. 
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Fig. 4.71 – Aspeto dos novos aparelhos de apoio dos pilares 
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5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
5.1. CONCLUSÕES 
Nas últimas décadas, o ser humano tomou consciência de que os recursos naturais não são infinitos, e 
de que não poderia continuar a consumi-los de forma desmesurada, colocando de parte tudo o que já 
não fosse útil e deitando-o no lixo. Assim, surgiu o conceito de sustentabilidade, que acabou por ser 
incorporado na indústria da construção civil e obras públicas e interiorizado por todos os 
intervenientes desta indústria, nomeadamente donos de obra, projetistas, fiscalização e empreiteiros. 
Nos nossos dias, conceitos como preservação ambiental, redução do consumo energético, preservação 
do património e valores culturais associados a esse mesmo património têm de ser levados em conta 
aquando da realização de uma análise custo/benefício para a construção de uma obra de arte ou a 
reabilitação de uma já existente. 
Quando a decisão passa pela reabilitação de uma obra de arte, visando contrariar as patologias e a 
degradação dos elementos potenciadores de perdas na capacidade resistente, bem como proceder à sua 
adaptação para as novas exigências, geométricas, funcionais ou regulamentares, as técnicas de reforço 
e reabilitação de estruturas assumem um lugar de destaque. 
A realização de intervenções em obras de arte assume caraterísticas particularmente sensíveis, 
destacando-se a necessidade de considerar as limitações físicas apresentadas pelas estruturas 
existentes, o que, desde logo, se constitui como um obstáculo à realização de qualquer intervenção. 
Este fator condiciona fortemente a seleção das tecnologias e metodologias a adotar nos trabalhos de 
reforço e reabilitação.   
Os trabalhos de reforço e reabilitação das infraestruturas de pontes, realizados na zona submersa, 
apresentam-se frequentemente como operações de delicada execução, que ficam amplamente 
facilitadas diante da possibilidade de serem executadas a seco, nomeadamente com o recurso a 
ensecadeiras provisórias. 
Como referido, sendo a própria obra de arte uma barreira física que restringe ou poderá condicionar o 
emprego de soluções de ensecadeiras mais comuns, poderá ser necessário, idealizar e conceber 
estruturas inovadoras. Tal foi o caso da ensecadeira utilizada nos trabalhos de reforço e reabilitação 
das infraestruturas da ponte Internacional de Valença, que permitiu criar as condições ideais para a 
realização dos trabalhos com o objetivo de obter um bom nível de qualidade, com ganhos substanciais 
no prolongamento da vida útil desta obra de arte.     
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5.2. NOTA FINAL 
Ao concluir este trabalho, cujo principal objetivo prendeu-se com a descrição dos trabalhos de reforço 
e reabilitação levados a cabo nos embasamentos da centenária ponte Internacional de Valença e a 
ensecadeira construída para a sua concretização, será pertinente efetuar uma reflexão em torno do 
boom que se verificou nos últimos anos, abrangendo obras de reforço e reabilitação de obras de arte, 
os quais tiveram como catalisador o desafortunado incidente da ponte Hintze Ribeiro, em 2001.      
Na elaboração desta dissertação, por forma a enquadrar o tema central da tese, foi necessário 
desenvolver uma pesquisa sobre o método de fundações pela técnica havage. Decorrente dessa 
pesquisa, o autor elaborou o capítulo dois deste trabalho, no qual são apresentadas as diversas técnicas 
de fundações por caixões, que vão desde os primeiros usos até àqueles utilizados na nova travessia do 
rio Forth na Escócia (Queensferry Crossing, que à data ainda se encontra em fase final de construção), 
passando pelo gigantesco caixão de mais de 80 metros que foi utilizado para a fundação da torre Sul 
da ponte 25 de Abril. 
Os trabalhos de reforço e reabilitação desenvolvidos na ponte Internacional de Valença são o exemplo 
de como é possível reforçar as fundações de obras de arte centenárias de modo a cumprirem os 
critérios de segurança vigentes, prolongando assim a vida útil dessas infraestruturas, mantendo-as em 
serviço, sem restrições. 
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